



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli

E.I.

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 00793

del 11 MAG. 2017

OGGETTO: Lavori per l'ampliamento dell'area di Pronto Soccorso del Padiglione delle Emergenze dell'A.R.N.A.S. – approvazione perizia di variante e suppletiva.

<p align="center">U.O.C. PROPONENTE Gestione Tecnica</p> <p align="center">QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE B U D G E T Bilancio 2017</p> <p>N° Centro di costo _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>Ordine n° _____ del _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (Euro) _____</p> <p>Budget presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>95</u> del <u>10-05-2017</u></p> <p>IL RESP. POS. ORGANIZZAT. PROGETTAZIONE (Arch. <u>Vincenzo Campo</u>)</p> <p>IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA (Dr. <u>Massimo S. Accolla</u>)</p> <p>IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. (Arch. <u>Giuseppe Antonio Bono</u>)</p>	<p align="center">U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2017</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo (Euro) _____</p> <p>Prima nota contabile _____</p> <p align="center">Il Funzionario</p> <p align="center">Il Direttore dell'U.O.C.</p> <hr/> <p>Mandato n. del</p> <p align="center">Il Funzionario</p> <p align="center">Il Direttore dell'U.O.C.</p>
---	---

L'anno duemiladiciassette giorno undici del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Giuseppe P. V. Tola, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

10 MAG. 2017

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono,

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 1599 del 21/11/2015 si è provveduto a prendere atto della sentenza del C.G.A. n. 650/2015 reg. prov. coll. n. 00480/2015 Reg. Sic. procedendo, in esecuzione alla stessa, ad aggiudicare in via definitiva l'appalto in epigrafe alla ditta RTI Grippi Impianti e Rera Costruzioni s.r.l. per l'importo di €. 2.243.971,22 al netto del ribasso d'asta complessivo del 10,9688% così suddiviso (€. 2.148.646,22 importo lavori (ribasso percentuale 11,4000%), oneri di progettazione €. 67.506,38 (ribasso percentuale 0,0000%), oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €. 27.818,62 (ribasso percentuale 0,0000%), oltre €. 46.436,11 per oneri della sicurezza per opere provvisionali non soggetti a ribasso e €. 53.516,94 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di €. 2.343.924,27 oltre oneri fiscali;
- con atto deliberativo n. 1474 del 07/10/2016 veniva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe il cui quadro economico è quello di seguito riportato:

A LAVORI	
A.1 Opere edili	€ 1.844.185,00
A.2 Impianti	€ 634.439,35
A.3 Totale lavori	€ 2.478.624,35
A.4 Oneri per la sicurezza - opere provvisionali	€ 46.436,11
A.5 Totale lavori a misura	€ 2.525.060,46
A.6 Oneri della sicurezza compresi nel superiore importo A3 (indiretti)	€ 53.516,94
A.7 Importo a base d'asta (A.3-A.6)	€ 2.425.107,41
A.8 Oneri per la progettazione esecutiva	€ 67.506,38
A.9 Oneri per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 27.818,62
Totale lavori e progettazione esecutiva a base d'asta (A.7+A.8+A.9)	€ 2.520.432,41
A.10 Ribasso d'asta complessivo 10,9688%	€ 276.461,19
A.11 Totale offerta per lavori, progettazione esecutiva e coord. Prog.	€ 2.243.971,22
A.12 Lavori al netto del ribasso d'asta 11,4000%	€ 2.148.646,22
A.13 progettazione e coord. Prog. al netto ribasso d'asta 0,0000%	€ 95.325,00
Totale lavori, sicurezza, proget. e coord. sic (A12+A4+A6+A13)	€ 2.343.924,27

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Competenze tecniche	
Direzione Lavori	101.938,89
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	45.551,01
Collaudo tecnico-amministrativo	3.643,24
Collaudo statico	8.060,64
verifica progetto	14.120,44
Totale competenze tecniche	€ 173.314,22
B.2 Iva 22% sulle competenze tecniche	€ 38.129,13
B.3 Iva 22% sulla progettazione esecutiva e piano sicurezza	€ 20.971,50
B.4 Consulenza geologica compr. oneri fiscali	€ 1.200,00
B.5 Imprevisti 10% (su A.3)	€ 247.862,44
B.6 Iva 10% su totale lavori (A12+A4+A6)	€ 224.859,93
B.7 Allacciamento reti e Dismissione impianti	€ 35.000,00
B.8 Oneri conferimento a discarica	€ 55.000,00
B.9 Spese di pubblicazione	€ 3.345,03
B.10 Incentivo 2% su A.5	€ 50.501,21
B.11 Commissione giudicatrice compr. oneri fiscali	€ 9.516,00
B.12 Posto fisso di polizia	€ 120.000,00
B.13 Verde	€ 14.000,00
B.14 Arredi e attrezzature	€ 110.287,92
Totale somme a disposizione	€ 1.103.987,37
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 3.447.911,64
Economie derivanti da ribasso	€ 299.088,36
	in ct. € 3.747.000,00

- **atteso** che in data 28/10/2016 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna parziale dei lavori all'impresa aggiudicataria con verbale di consegna dei lavori di pari data, interessante la fase di realizzazione del corpo nuovo;
- **preso atto del** verbale di riunione del 07/12/2016 con il quale la Direzione Generale, unitamente al Direttore dell'U.O.C. delle Emergenze, al RUP, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nel corso delle analisi delle fasi previste in cronoprogramma e delle mutate condizioni di personale e di organizzazione interna rispetto al momento della progettazione e della indizione della gara, nonché delle rilevanti problematiche in materia di piano di rientro, evidenziano la necessità di procedere con la redazione di una perizia di variante;
- **visto** il verbale di accertamento delle cause di variante redatto dal R.U.P. in data 21/12/2016 (**allegato sub lett. "A"**), ai sensi dell'art.161 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, con il quale si affermano i presupposti per la redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett a) e lett b), e che definisce l'esecuzione della variante come l'unica soluzione da percorrere allo stato attuale dei lavori;
- **vista** la perizia di variante prodotta, su invito del R.U.P., dalla D.L. e redatta in ottemperanza alla realizzazione tutti quegli interventi di discussi in sede di riunione il 07/12/2016;
- **considerato** che sul progetto di cui alla suddetta perizia è stato rilasciato parere favorevole dal Comando Prov.le dei VV.F. di Palermo con prot. n. 10050 del 31/03/2017, parere Igienico sanitario da parte dell'A.S.P. di Palermo U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita prot. n. 939 del 10/4/2017 e parere di conformità Urbanistica n. 13518 del 09/01/2017;
- **visto** il quadro economico della Perizia così distribuito:

RIEPILOGO CAPITOLI		(TOTALI CAPITOLI)	PROGETTO	IMPORTO PARAGRAFO
A	LAVORI			
A.1	Opere edili:	(2.523.429,22)		
	Scavi, Rinterri, Demolizioni, Scarificazioni		€	113.783,75
	Murature, Tramezzi, Vespai		€	196.231,44
	Conglomerati di cemento, Acciaio per c.a., Casseforme, Solai		€	165.757,00
	Pavimenti, Rivestimenti		€	349.292,17
	Sovrastrutture, Pavimentazioni stradali e Opere di corredo per Lavori Stadali		€	79.179,00
	Opere in Ferro		€	177.067,89
	Infissi		€	333.773,93
	Intonaci		€	160.460,23
	Marmi		€	31.571,23
	Coloriture		€	24.008,30
	Impermeabilizzazioni, Coibentazioni, Controsoffitti ed Opere Varie di finitura Lavori Edili		€	163.894,32
	Tubazioni, Pezzi speciali, Saracinesche		€	23.917,06
	Sanitari e Arredi servizi		€	63.264,79
	Demolizioni interne e opere di recupero		€	108.377,48
	Manodopera		€	37.794,60
	Arredi Speciali		€	159.274,10
	Ascensore		€	146.794,38
	Punti Acqua, Scarico e Ventilazione		€	12.652,24
	Tubazioni in PE-XB e PVC		€	24.808,55
	Pozzetti di scarico		€	1.528,20
	Collettori e Passatori		€	547,96

	Boiler Elettrici	€	0,00
	Tubazioni Gas Medicali	€	77.132,60
	Prese Gas Medicali e Testaletto	€	63.874,00
	Quadri Gas Medicali	€	8.444,00
A.2	Impianto Elettrico:	(373.452,81)	
	Punti Luce, Punti Comando, Prese	€	78.945,00
	Tubazioni, Canalizzazioni, Cavi Elettrici e Derivazioni	€	102.566,26
	Gruppo Statico e Quadri Elettrici	€	111.988,00
	Plafoniere	€	79.953,55
A.3	Impianto Aeraulico:	(107.888,75)	
	Unità di Ventilazione ed Estrattori Aria	€	1.740,00
	Condotte, Coibentazione ed accessori	€	79.780,00
	Diffusori e Valvole di Ventilazione	€	26.368,75
A.4	Impianto di Climatizzazione:	(313.030,00)	
	Unità di Ventilazione ed Estrattori d'aria	€	66.000,00
	Impianti ed Attrezzature	€	247.030,00
A.5	Impianto Antincendio:	(84.127,70)	
	Impianti ed Attrezzature	€	50.724,90
	Canalizzazioni	€	33.402,80
A.6	Totale lavori	€	3.401.928,48
A.7	Oneri per la sicurezza indiretti	€	53.516,94
A.8	Sommano (A.6+A.7)	€	3.455.445,42
A.9	Oneri per la sicurezza - opere provvisoriale	€	47.942,76
A.10	Importo complessivo (A.8+A.9)	€	3.503.388,18
A.11	Oneri per la progettazione esecutiva	€	67.506,38
A.12	Oneri per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€	27.818,62
A.13	Totale (A.10+A.11+A.12)	€	3.598.713,18
A.14	Ribasso d'asta 11,4000% (10,9688% su A.6+A.11+A.12)	€	383.606,74
A.14.2	Importo netto dei lavori (A.6-A.14)	€	3.018.321,74
A.15	Totale lavori, sicurezza, proget. e coord. Sic. (A.13-A.14)	€	3.215.106,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Competenze tecniche		
B1.1	Direzione Lavori	€	0,00
B1.2	Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€	52.823,06
B1.3	Collaudo tecnico-amministrativo + Statico	€	32.255,62
B1.4	Collaudo statico	€	0,00
B1.5	Verifica Progetto	€	14.120,44
B1.6	Tecnico 818	€	8.143,20
B.1	Totale competenze tecniche	€	107.312,32
B.2	Iva 22% sulle competenze tecniche	€	23.608,71
B.3	Iva 22% sulla progettazione esecutiva e piano sicurezza	€	20.971,50
B.4	Consulenza geologica compr. oneri fiscali	€	1.200,00
B.4.1	Prove di Laboratorio	€	15.000,00
B.5	Imprevisti 10% (su A.6+A.7)	€	18.759,98
B.6	Iva10% su totale lavori (A.14.2+A.7+A.9)	€	311.978,14
B.7	Allacciamento reti e Dismissione impianti	€	0,00

B.8	Oneri conferimento a discarica	€	55.000,00
B.9	Spese di pubblicazione	€	3.345,03
B.10	Incentivo 2% su A.10 - In Variante 1%	€	55.913,96
B.11	Commissione giudicatrice compr. oneri fiscali	€	9.516,00
B.12	Posto fisso di polizia	€	0,00
B.13	Verde	€	14.000,00
B.14	Arredi, attrezzature e Segnaletica di Indicazione	€	110.287,92
Totale somme a disposizione		€	746.893,56
C.1	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	3.962.000,00
C.2	Maggiore importo	€	-215.000,00
D	TOTALE finanziamento	€	3.747.000,00

- **rilevato**, al riguardo, che l'importo totale dei lavori della perizia di che trattasi, compresi di oneri per la progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ammonta al netto a € 3.215.106,44 comprensivi di € 53.516,94 per oneri per la sicurezza indiretti e € 47.942,76 per oneri della sicurezza opere provvisoria. I maggiori lavori rispetto all'importo di progetto ammontano ad € 871.182,17, pari al 37,16% mentre le somme a disposizione dell'Amministrazione ammontano ad € 746.893,56 per complessivi € **3.962.000,00**.
- **atteso** che tale importo complessivo non rientra nel finanziamento del ministero della salute di cui al D.D.G. 1206/13 del 18/06/2013 pari ad € 3.747.000,00, per l'eccedenza di € 215.000,00;
- **ritenuto**, pertanto, di ricorrere, in osservanza a quanto disposto con circolare prot. n. 17354 del 01/02/2016 dall'Ispettorato dei LL.PP. alla copertura finanziaria imputando il maggiore importo di € 215.000,00 sul bilancio Aziendale di cui al budget investimenti anno 2017 linea d'intervento n. 27;
- **preso atto** che la perizia di variante e suppletiva è corredata dello schema di atto contenente n. 43 nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto dall'A.T.I. aggiudicataria per accettazione; di cui n. 2 già concordati precedentemente con il verbale di concordamento n. 1 del 03/02/2017;
- **preso atto**, altresì, che, per l'esecuzione dei maggiori lavori quantificati nella perizia, si è ritenuto di assegnare un tempo contrattuale con il nuovo atto aggiuntivo pari a giorni 150 dalla data di consegna della nuova area di cantiere;
- **vista**, infine, la relazione di approvazione della perizia sotto il profilo tecnico da parte del R.U.P. in data 04/05/2017 (**allegato sub lett. "B"**);
- **ritenuto**, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30, ravvisata l'urgenza dovuta alla necessità di garantire il prosieguo dei lavori senza soluzione di continuità;

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

1. **approvare** la perizia di variante e suppletiva in linea amministrativa, per un importo complessivo di € €. **3.962.000,00** atteso che è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 04/05/2017, il cui quadro economico è quello sotto specificato:

RIEPILOGO CAPITOLI		(TOTALI CAPITOLI)	PROGETTO	IMPORTO PARAGRAFO
A	LAVORI			
A.1	Opere edili:	(2.523.429,22)		
	Scavi, Rinterri, Demolizioni, Scarificazioni		€	113.783,75

	Murature, Tramezzi, Vespai	€	196.231,44
	Conglomerati di cemento, Acciaio per c.a., Casseforme, Solai	€	165.757,00
	Pavimenti, Rivestimenti	€	349.292,17
	Sovrastrutture, Pavimentazioni stradali e Opere di corredo per Lavori Stadali	€	79.179,00
	Opere in Ferro	€	177.067,89
	Infissi	€	333.773,93
	Intonaci	€	160.460,23
	Marmi	€	31.571,23
	Coloriture	€	24.008,30
	Impermeabilizzazioni, Coibentazioni, Controsoffitti ed Opere Varie di finitura Lavori Edili	€	163.894,32
	Tubazioni, Pezzi speciali, Saracinesche	€	23.917,06
	Sanitari e Arredi servizi	€	63.264,79
	Demolizioni interne e opere di recupero	€	108.377,48
	Manodopera	€	37.794,60
	Arredi Speciali	€	159.274,10
	Ascensore	€	146.794,38
	Punti Acqua, Scarico e Ventilazione	€	12.652,24
	Tubazioni in PE-XB e PVC	€	24.808,55
	Pozzetti di scarico	€	1.528,20
	Collettori e Passatori	€	547,96
	Boiler Elettrici	€	0,00
	Tubazioni Gas Medicali	€	77.132,60
	Prese Gas Medicali e Testaletto	€	63.874,00
	Quadri Gas Medicali	€	8.444,00
A.2	Impianto Elettrico:	(373.452,81)	
	Punti Luce, Punti Comando, Prese	€	78.945,00
	Tubazioni, Canalizzazioni, Cavi Elettrici e Derivazioni	€	102.566,26
	Gruppo Statico e Quadri Elettrici	€	111.988,00
	Plafoniere	€	79.953,55
A.3	Impianto Aeraulico:	(107.888,75)	
	Unità di Ventilazione ed Estrattori Aria	€	1.740,00
	Condotte, Coibentazione ed accessori	€	79.780,00
	Diffusori e Valvole di Ventilazione	€	26.368,75
A.4	Impianto di Climatizzazione:	(313.030,00)	
	Unità di Ventilazione ed Estrattori d'aria	€	66.000,00
	Impianti ed Attrezzature	€	247.030,00
A.5	Impianto Antincendio:	(84.127,70)	
	Impianti ed Attrezzature	€	50.724,90
	Canalizzazioni	€	33.402,80
A.6	Totale lavori	€	3.401.928,48
A.7	Oneri per la sicurezza indiretti	€	53.516,94
A.8	Sommano (A.6+A.7)	€	3.455.445,42
A.9	Oneri per la sicurezza - opere provvisionali	€	47.942,76
A.10	Importo complessivo (A.8+A.9)	€	3.503.388,18
A.11	Oneri per la progettazione esecutiva	€	67.506,38
A.12	Oneri per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€	27.818,62

A.13	Totale (A.10+A.11+A.12)	€	3.598.713,18
A.14	Ribasso d'asta 11,4000% (10,9688% su A.6+A.11+A.12)	€	383.606,74
A.14.2	Importo netto dei lavori (A.6-A.14)	€	3.018.321,74
A.15	Totale lavori, sicurezza, proget. e coord. Sic. (A.13-A.14)	€	3.215.106,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Competenze tecniche	€	0,00
B1.1	Direzione Lavori	€	52.823,06
B1.2	Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€	32.255,62
B1.3	Collaudo tecnico-amministrativo + Statico	€	0,00
B1.4	Collaudo statico	€	14.120,44
B1.5	Verifica Progetto	€	8.143,20
B1.6	Tecnico 818	€	107.312,32
B.1	Totale competenze tecniche	€	23.608,71
B.2	Iva 22% sulle competenze tecniche	€	20.971,50
B.3	Iva 22% sulla progettazione esecutiva e piano sicurezza	€	1.200,00
B.4	Consulenza geologica compr. oneri fiscali	€	15.000,00
B.4.1	Prove di Laboratorio	€	18.759,98
B.5	Imprevisti 10% (su A.6+A.7)	€	311.978,14
B.6	Iva10% su totale lavori (A.14.2+A.7+A.9)	€	0,00
B.7	Allacciamento reti e Dismissione impianti	€	55.000,00
B.8	Oneri conferimento a discarica	€	3.345,03
B.9	Spese di pubblicazione	€	55.913,96
B.10	Incentivo 2% su A.10 - In Variante 1%	€	9.516,00
B.11	Commissione giudicatrice compr. oneri fiscali	€	0,00
B.12	Posto fisso di polizia	€	14.000,00
B.13	Verde	€	110.287,92
B.14	Arredi, attrezzature e Segnaletica di Indicazione	€	746.893,56
	Totale somme a disposizione	€	3.962.000,00
C.1	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	-215.000,00
C.2	Maggiore importo	€	3.747.000,00
D	TOTALE finanziamento		

- 2 **di dare atto** che a corredo della Perizia di Variante e Suppletiva è allegato lo schema di Atto aggiuntivo, firmato per accettazione dall'impresa, con il quale, è stato fissato un tempo contrattuale pari a giorni 150 dalla data di consegna della nuova area di cantiere;
- 3 **di dare atto**, altresì, che la copertura finanziaria totale dell'intervento è assicurata per € 3.747.000,00 dal D.D.G. n.1206/13 del 18/06/2013, relativa al finanziamento del programma di Riqualficazione ex art. 71 della Legge 448/98, la restante parte pari ad €.215.000,00 con fondi di bilancio Aziendale di cui al budget investimenti anno 2017 linea d'intervento n. 27;
- 4 **disporre** la trasmissione del presente atto deliberativo all'Assessorato Regionale della Salute – Servizio 3 – Gestione degli Investimenti, unitamente al modello A rimodulato secondo il quadro economico sopra riportato;
- 5 **disporre** che gli allegati **sub. lett "A"** e **sub lett. "B"**, costituiscano parte integrante del presente provvedimento;
- 6 **rendere** il presente atto immediatamente esecutivo

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Vincenzo Barone

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Rosalia Murè

IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Migliore



Il Segretario verbalizzante

Paolo Vitali

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 14 MAG. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Dott.ssa Paola Vitale

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione
ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato
ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
