

E.I.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 000581

del 29 MAG. 2020

OGGETTO: Lavori per la realizzazione del "Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della Città di Palermo" – Approvazione 2 Perizia di variante e suppletiva

U.O.C. PROPONENTE

Gestione Tecnica

Proposta n. 66 del 28-05-2020

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Vincenzo Campo)

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica
(Arch. G.A. Bono)

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO

Esercizio 2020

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2020
(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata

datata _____

Il Responsabile del procedimento _____

Il Direttore dell'U.O.C. _____

L'anno duemilaventis il giorno Venticinque del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. me P. V. Tely, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

29 MAG. 2020

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. **Giuseppe Antonio Bono**,

PREMESSO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Sindaco del Comune di Palermo hanno condiviso la volontà di attuare una strategia di azioni sinergiche ed integrate miranti alla realizzazione degli interventi necessari per l'infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali, la riqualificazione e la deindustrializzazione delle aree industriali ed ogni azione funzionale allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio metropolitano;
- tra i soggetti pubblici coinvolti figura l'Arnas "Civico - G. Di Cristina – Benfratelli" che in data 12.02.2016 ha proposto all'Amministrazione Comunale di Palermo la realizzazione di un progetto per la realizzazione di un parcheggio a servizio del Quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della città di Palermo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 09/05/2016 il Comune di Palermo prende atto della stipula del Patto per il Sud tra il Comune di Palermo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con successive delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10/8/2016 vengono individuate le aree tematiche e dotazione finanziaria e le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2014-2020);
- con delibera di Giunta n. 299 del 27/12/2016 il Comune di Palermo prende atto della nuova individuazione, per singolo progetto, degli assi di intervento indicati nella tabella approvata con la Deliberazione di G.M. n. 89 del 19/5/2016 fra cui è inserito quello relativo all'intervento in oggetto per € 3.000.000,00;
- in data 06/04/2017 rep. n. 7, viene stipulata apposita convenzione tra l'ARNAS Civico e il Comune di Palermo con la quale, in conformità a quanto previsto dal citato patto e dalle suindicate delibere CIPE, vengono regolati gli adempimenti connessi al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse finalizzato alla realizzazione del progetto incluso nelle linee di intervento;
- questa Azienda, in conformità agli obblighi previsti dall'art. 4 della suddetta convenzione, ha avviato l'intervento per la realizzazione del parcheggio pubblico multipiano a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale di Bambini della Città di Palermo mediante l'approvazione del progetto esecutivo e all'indizione di una procedura aperta, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. d) e art. 59 comma 1 del D.lgs 50/16 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con atto deliberativo n. 1219 del 20/07/2017;
- con atto deliberativo nr. 406 del 18/10/2017 si è provveduto ad approvare gli atti di gara e aggiudicare ai sensi dell'art. 32 c.5 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. all'A.T.I. Castrovinci Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) / Ricciardello Costruzioni Srl (Mandante) i lavori di cui in oggetto, per un importo netto di contratto di €. 1.348.502,23 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 127.769,63 per un importo contrattuale complessivo di €. 1.476.271,86 al netto del ribasso d'asta proposto del 27,8412%;
- in data 18/05/2018 con n. 360 di repertorio Registrato all'Agenzia Entrate Palermo in data 23/05/2018 al numero 143/1 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'A.T.I. aggiudicataria;
- In data 29/4/2019 con atto deliberativo n. 18 è stata effettuata la presa d'atto del finanziamento dal Comune di Palermo;
- in data 28/06/2018 la Direzione dei Lavori ha provveduto giusta verbale di pari data ad effettuare la consegna parziale dei lavori, l'appaltatore non ha espresso riserve sul fatto che la consegna venga effettuata parzialmente e alle condizioni di cui al precedente punto;
- in data 07/08/2018 con nota prot. n. 12545 è stato richiesto il N.O. al Genio Civile per la realizzazione delle strutture portanti dell'opera in oggetto;
- in data 10/10/2018 l'Ufficio del Genio Civile della Provincia di Palermo ha denegato il n.o. previsto ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/01 ex art. 18 della L. 64/74. Detta negativa motiva dalla richiesta dell'ufficio di adottare una classe d'uso IV per le strutture del parcheggio rispetto a quella prevista in progetto che prevedeva una classe d'uso II così come previsto dall'originario progetto definitivo, approvato in Commissione Regionale LL.PP. con voto n. 40 del 15/12/2004;

- In data 26/10/2018 con nota prot. 277/10 il direttore dei lavori ha trasmesso al RUP la propria relazione ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D. MIT n.° 49 del 07/03/2018, chiedendo l'autorizzazione alla redazione di una perizia che permettesse di risolvere le problematiche insorte ed in data 14/11/2018 con nota prot. A2193/St il R.U.P. ha autorizzato la redazione della perizia;
- la perizia di variante è stata approvata in linea tecnica dal RUP con relazione del 21/01/2019 ed in linea amministrativa da questa ARNAS con atto deliberativo n. 176 del 06/02/2019 per cui l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 27,8412% , compreso gli oneri della sicurezza e i lavori in economia ascende ad € 1.543.530,13, mentre le somme a disposizione dell'amministrazione sono pari ad € 1.089.588,84, le somme residue delle economie del ribasso d'asta sono pari a Euro 366.881,04, il tutto così come i seguito indicato:

QUADRO GENERALE DI SPESA

A Lavori

Importo lordo dei Lavori a base d'asta	€	1.933.490,38
Oneri per la sicurezza diretti previsti nell'importo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta	€	77.021,16
Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	53.325,51
Importo dei lavori a base d'asta	€	2.063.837,05
A detrarre ribasso d'asta del 27,8412%	- €	538.306,92
A1 Importo dei lavori depurato del ribasso del 27,8412%	€	1.395.183,46
A2 Oneri per la sicurezza diretti previsti nell'importo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta	€	77.021,16
A3 Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	53.325,51
A4 Lavori in economia	€	18.000,00
Importo netto contrattuale (A.1+A.2+A.3)	€	1.543.530,13

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Spese tecniche (compreso Cassa Previdenziale)	€	518.227,71
B2 Incentivo 2% (art.113 Decreto D.lgs 50/2016 e s.m.i.)	€	41.276,74
B3 Archeologo	€	2.750,00
B4 Supporto al RUP per la validazione del progetto	€	-
B5 Imprevisti	€	99.828,38
B6 Indagini e prove	€	5.000,00
B7 Lavori in economia	€	-
B8 Spese collaudi	€	4.700,00
B9 Oneri di accesso alle discariche	€	38.000,00
B10 Somme per sistema automatizzato gestione parcheggi	€	80.000,00
B11 Spese di gara e pubblicità (I.V.A. compresa)	€	908,90
B12 Spese ALLACCIAMENTI	€	2.000,00
B13 I.V.A. (22%) sulle spese tecniche	€	114.010,10
B14 I.V.A. 10% su A	€	154.353,01
B15 I.V.A. su B4+B6+B7+B8+B9+B10+B12 (22%)	€	28.534,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.089.588,84
Economie a seguito ribasso d'asta	€	366.881,04
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	€	3.000.000,00

atteso che In data 25/11/2019 con nota n.° 177/11 il direttore dei lavori ha proposto - ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.l.g. 50/2016 e successive modifiche - la modifica del contratto chiedendo l'autorizzazione alla redazione di una perizia ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.M. 07/03/2018, autorizzata in pari data del RUP;

rilevato che a quella data l'impresa ha iscritto riserve per € 565.151,07 nel registro di contabilità;

considerato che durante le fasi di redazione della perizia si sono svolte delle interlocuzioni tra RUP, impresa e direzione dei lavori, per eliminare alcuni contrasti determinatisi durante la conduzione dei lavori e che, in forza di quanto sopra il direttore dei lavori, di concerto con il RUP, ha inserito nell'ambito della perizia alcune ulteriori lavorazioni di dettaglio, rispetto a quanto richiesto con la citata nota del 25/11/2019;

vista la perizia di variante e suppletiva n. 2, presentata dalla Direzione dei Lavori, corredata dello schema di atto di sottomissione firmato dall'impresa in data 19/02/2020, con il quale rinuncia alle riserve inserite nel registro di contabilità;

atteso che con lo stesso atto di sottomissione vengono concordati n. 24 nuovi prezzi, che l'aumento contrattuale netto della 2° perizia di variante e suppletiva è pari a € 220.603,22 con un incremento, percentuale del 14,94% e pertanto rientra nell'ambito del comma 2, punto 2 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche;

atteso, altresì, che per i maggiori lavori viene valutato un tempo suppletivo di 72 giorni, oltre al quale, l'Impresa Castrovinci, chiede, con mail del 27/5/2020, un ulteriore maggior tempo per l'esecuzione dei lavori, causato dagli effetti delle "distanze sociali" ed ulteriori implicazioni organizzative e logistiche (ritardo consegna materiale) derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il verbale di accertamento di maggiori tempi a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 del 28/05/2020 con il quale vengono riconosciuti complessivi n. 128 giorni di aumento contrattuale di cui giorni 56 dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19 e giorni 72 dovuti ai maggiori lavori dalla perizia di variante, che devono essere riportati, nell'atto di sottomissione all'art. 6, al momento della sua definitiva sottoscrizione;

preso atto che il complesso delle due perizie di variante redatte ha comportato un incremento pari al 19,50% e quindi contenuto dentro il 20% dell'importo contrattuale;

rilevato che il quadro generale di spesa della 2 perizia di variante e suppletiva è il seguente:

QUADRO GENERALE DI SPESA

A Lavori

Importo lordo dei Lavori a base d'asta	€	2.223.214,93
Oneri per la sicurezza diretti previsti nell'importo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta	€	88.562,42
Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	53.325,51
Importo dei lavori a base d'asta	€	2.365.102,86

A detrarre ribasso d'asta del 27,8412% - € 618.969,72

A1	Importo dei lavori depurato del ribasso del 27,8412%	€	1.604.245,21
A2	Oneri per la sicurezza diretti previsti nell'importo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta	€	88.562,42
A3	Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	53.325,51
A4	Lavori in economia	€	18.000,00
	Importo netto contrattuale (A.1+A.2+A.3)	€	1.764.133,14

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1	Spese tecniche (compreso Cassa Previdenziale)	€	540.223,84
B2	Incentivo 2% (art.113 Decreto D.lgs 50/2016 e s.m.i.)	€	47.302,06
B3	Archeologo	€	2.750,00
B4	Supporto al RUP per la validazione del progetto	€	-
B5	Imprevisti	€	-
B6	Indagini e prove	€	5.000,00
B7	Lavori in economia	€	-
B8	Spese collaudi	€	4.700,00
B9	Oneri di accesso alle discariche	€	38.000,00
B10	Somme per sistema automatizzato gestione parcheggi	€	80.000,00
B11	Spese di gara e pubblicità (I.V.A. compresa)	€	908,90
B12	Spese ALLACCIAMENTI	€	2.000,00
B13	I.V.A. (22%) sulle spese tecniche	€	118.849,24
B14	I.V.A. 10% su A	€	176.413,33
B15	I.V.A. su B4+B6+B7+B8+B9+B10+B12 (22%)	€	28.534,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.044.681,36
	Economie a seguito ribasso d'asta	€	191.185,35
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	€	3.000.000,00

vista la delibera della Giunta Comunale di Palermo n.69 del 17/03/2020, trasmessa all'U.O.C. Gestione tecnica tramite e-mail del 17/04/2020, con la quale si approva il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo e contestualmente vengono inviate le Linee Guida per i Beneficiari a cui gli stessi devono attenersi;

atteso che ai sensi dell'art. 14 delle Linee Guida di sopra citate la Perizia di Variante deve essere sottoposta a parere preliminare da parte del RUAP del Comune di Palermo, e nel caso in cui l'utilizzo delle economie ribasso d'asta dovesse superare il 10 % lo stesso RUAP, ai sensi dell'art. 15 delle citate linee guida deve dare preventiva autorizzazione;

rilevato che con nota prot. n. 6698 del 30/04/2020 è stata trasmessa al Comune di Palermo, dal RUP, la perizia di variante al fine di acquisire il parere preventivo previsto dalle Linee Guida di cui sopra ai sensi degli artt. 14 e 15 delle stesse;

considerato che in data 20/05/2020 con nota n.° 610870 l'ing. Capo del Comune di Palermo, nella qualità di RUAP, ha rilasciato favorevolmente il proprio Osta sulla Perizia di Variante n. 2, ai sensi dell'art. 14 delle "Linee guida per i soggetti Beneficiari", a condizione che il RUP verifichi puntualmente le motivazioni che hanno indotto alla redazione delle due varianti ed attesti che le stesse rientrano nella casistica previste dal comma 1 e comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16;

considerato, altresì, che con la stessa nota l'ing. Capo del Comune di Palermo, autorizza, in qualità di AdG FSC, l'ulteriore utilizzo della somma di € 175.695,53 da prelevare dalle economie dell'appalto di € 366.881,03 (anche per la somma eccedente il 10% del finanziamento, pari ad € 81.139,88);

atteso che a seguito dell'attivazione del SIGECO da parte del Comune al fine di garantire la separazione funzionale fra chi sovrintende all'attuazione degli interventi e il controllato che alimenta il Sistema di Monitoraggio Locale-SGP, è necessario individuare due soggetti distinti quali: Responsabile del Tema Prioritario (RTP) e Responsabile di Intervento (RI);

rilevato che l'attività di RUP è stata svolta dall'Arch. G.A. Bono Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica a cui invece viene demandata la funzione Responsabile del Tema Prioritario (RTP), che ai fini del monitoraggio coincide con anche il Responsabile di Strumento (RS), mentre la figura di RUP è stata assunta dall'Arch. V. Campo, dell'UOC Gestione Tecnica, che ai fini del monitoraggio coincide con il Responsabile di Intervento (RI);

visto l'atto deliberativo n. 514 del 15/5/2020 con il quale viene ratificato che all'arch. G.A. Bono viene demandata la funzione Responsabile del Tema Prioritario (RTP), che ai fini del monitoraggio coincide con anche il Responsabile di Strumento (RS), mentre la figura di RUP viene assunta dall'Arch. V. Campo, dell'UOC Gestione Tecnica, che ai fini del monitoraggio coincide con il Responsabile di Intervento (RI);

visto, infine, la relazione del 22/5/2020 circa la verifica delle motivazioni che hanno indotto alla redazione delle due varianti, redatta dal RUP come prescritto nel Nulla Osta n.° 610870 del 20/05/2020 dell'ing. Capo del Comune di Palermo, che attesta che le stesse rientrano nella casistica prevista dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

atteso che la copertura finanziaria del quadro economico della perizia di variante grava sul finanziamento di cui al Patto per il SUD alla voce crediti verso comuni cod SP ABA530 conto 1.02.02.13.0102 e un contestuale contributo in c/capitale cod SP PAA080 "finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" conto 2.01.02.06.0101;

rilevata l'urgenza di procedere all'approvazione in linea amministrativa della suddetta perizia di variante e suppletiva al fine di non creare soluzioni di continuità nell'iter dell'appalto, tenuto conto anche dei tempi previsti dal cronoprogramma da rispettare;

visto, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;

aare atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1196 n. 543, come ne rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020-2022;

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati


1. **approvare** la 2° perizia di variante e suppletiva in linea amministrativa, atteso che è stata approvata in

linea tecnica dal RUP in data 26/05/2020 il cui nuovo quadro economico risulta come sotto specificato:

A Lavori		
Importo lordo dei Lavori a base d'asta	€	2.223.214,93
Oneri per la sicurezza diretti previsti nell'importo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta	€	88.562,42
Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	53.325,51
Importo dei lavori a base d'asta	€	2.365.102,86
A detrarre ribasso d'asta del 27,8412%	- €	618.969,72
A1 Importo dei lavori depurato del ribasso del 27,8412%	€	1.604.245,21
A2 Oneri per la sicurezza diretti previsti nell'importo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta	€	88.562,42
A3 Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	53.325,51
A4 Lavori in economia	€	18.000,00
Importo netto contrattuale (A.1+A.2+A.3)	€	1.764.133,14
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 Spese tecniche (compreso Cassa Previdenziale)	€	540.223,84
B2 Incentivo 2% (art. 113 Decreto D.lgs 50/2016 e s.m.i.)	€	47.302,06
B3 Archeologo	€	2.750,00
B4 Supporto al RUP per la validazione del progetto	€	-
B5 Imprevisti	€	-
B6 Indagini e prove	€	5.000,00
B7 Lavori in economia	€	-
B8 Spese collaudi	€	4.700,00
B9 Oneri di accesso alle discariche	€	38.000,00
B10 Somme per sistema automatizzato gestione parcheggi	€	80.000,00
B11 Spese di gara e pubblicità (I.V.A. compresa)	€	908,90
B12 Spese ALLACCIAMENTI	€	2.000,00
B13 I.V.A. (22%) sulle spese tecniche	€	118.849,24
B14 I.V.A. 10% su A	€	176.413,33
B15 I.V.A. su B4+B6+B7+B8+B9+B10+B12 (22%)	€	28.534,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.044.681,36
Economie a seguito ribasso d'asta	€	191.185,35
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	€	3.000.000,00

2. **dare atto** che a corredo della 2° Perizia di Variante e Suppletiva è allegato lo schema di Atto di sottomissione firmato per accettazione dall'impresa, con il quale la stessa, rinuncia alle riserve inserite nel registro di contabilità per complessive € 565.151,07;
3. **dare atto che con** il verbale di accertamento di maggiori tempi a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 del 28/05/2020 sono stati riconosciuti complessivi n. 128 giorni di aumento contrattuale di cui giorni 56 dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19 e giorni 72 dovuti ai maggiori lavori dalla perizia di variante, che devono essere riportati, nell'atto di sottomissione all'art. 6, al momento della sua definitiva sottoscrizione;
4. **dare atto** che la copertura finanziaria del quadro economico della perizia di variante grava sul finanziamento di cui al Patto per il SUD alla voce crediti verso comuni cod SP ABA530 conto 1.02.02.13.0102 e un contestuale contributo in c/capitale cod SP PAA080 "finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" conto 2.01.02.06.0101, giusta atto deliberativo di preso d'atto di finanziamento n. 18 del 29/4/2020;
5. **Riservarsi** di procedere alla corretta contabilizzazione del contributo a titolo di fonte di finanziamento delle immobilizzazioni in corso addebitate con il presente atto, non appena acquisito il riscontro da parte del Comune di Palermo alla nota di questa Azienda prot. n. 297 del 08/01/2019 nonché la sottoscrizione della convenzione con la modifica dell'art. 5 come richiesto dal Comune di Palermo, dando al contempo mandato alla UOC Tecnico di predisporre i conseguenti atti di recepimento;
6. **munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di non creare soluzioni di continuità nell'iter dell'appalto, tenuto conto anche dei tempi previsti dal cronoprogramma da rispettare;
7. **dare** mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento;

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono



Sul presente atto viene espresso

28 maggio
2020
parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requiez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

Paolo Vitali

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 31 MAG. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.sa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 77,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.sa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.sa Paola Vitale

Altre annotazioni
