


E.I.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 000032

11 GEN. 2023

**OGGETTO: Fornitura e installazione chiavi in mano di una di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali, oltre l'adeguamento dei locali da destinare al laboratorio RIA all'interno del reparto di Medicina Nucleare al piano seminterrato del pad. 24 Nuovo Oncologico. Approvazione I° perizia di variante e suppletiva.**


**U.O.C. GESTIONE TECNICA**

---


Proposta n. 1 del 10/01/2023

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile del procedimento  
Ing. Salvatore Sapienza



IL Direttore F.F. dell' UOC Gestione Tecnica  
Ing. Ernesto Basilico



**U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO**  
**VERIFICA CONTABILE - BILANCIO**  
**Esercizio 2023**

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Budget assegnato anno 2023  
(euro) \_\_\_\_\_

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

\_\_\_\_\_

Scheda BUDGET allegata  
datata \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_ Il Direttore dell'U.O.C. \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di gennaio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti, nominato con D.A. n. 53/2022 del 29.12.2022 assistito da Dott. Luigi Di Carlo quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

10 GEN 2023

## Il Direttore dell'U.O.C

### Premesso che:

- con atto deliberativo n. 714 del 28/05/2021 è stata indetta procedura aperta per l'appalto di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €. 3.467.500,00 di cui € 2.821.266,97 importo totale della fornitura, € 308.000,00 importo totale dei lavori e 338.233,03 somme a disposizione dell'amministrazione;
- con atto deliberativo n. 1414 del 12/11/2021 venivano approvati gli atti di gara, procedendo all'aggiudicazione alla RTI GE-Else-La Barbera, con domicilio eletto presso la sede della Ditta GE Medical System Italia (Mandataria) sita in Milano, via Galeno n. 36;
- con nota n.13552 del 15/06/2022, a firma del Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare, si ravvisava che non era più necessario realizzare il Laboratorio RIA, previsto in fase di progettazione preliminare e definitiva e l'Amministrazione concordava con la RTI, che le economie derivanti dalla mancata realizzazione del Laboratorio RIA fossero inserite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 21/07/2022 il RUP, ing. S. Sapienza, procedeva all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, in data 19/08/2022 il Verificatore, arch. L. Sutera, in contraddittorio con il progettista, ing. C. Filippini, procedevano alla verifica del progetto esecutivo, e sempre il 19/08/2022 il RUP redigeva il verbale di Validazione;
- in data 23/08/2022 veniva stipulato contratto con la ditta aggiudicataria, fissando un tempo utile per l'ultimazione dei lavori pari a 145 gg., naturali e consecutivi, a far data dal concreto inizio del 23/08/2022; e quindi con scadenza ultima il 15/01/2023;
- con atto deliberativo n. 1172 del 17/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo in linea amministrativa con un ribasso d'asta del 0,0214% che determina un importo contrattuale per i lavori di €. 231.818,68 compresi gli oneri per la sicurezza oltre iva;

**Vista** la nota prot. 14813 del 01/09/2022, con la quale l'Esperto di Radioprotezione, a seguito della comunicazione del Direttore di Medicina Nucleare nella quale vengono indicati il numero di esami che settimanalmente saranno effettuati con radionuclidi emettitori di positroni, prescrive una schermatura aggiuntiva di 4mm di piombo in corrispondenza del soffitto della sala di attesa calda PET;

**Preso atto** pertanto che nel corso dell'appalto, in fase di esecuzione dei lavori, si è reso necessario eseguire delle lavorazioni aggiuntive a quelle previste in progetto, consistenti nella schermatura del soffitto della sala attesa calda PET, di cui al punto precedente, oltre alla modifica di alcuni aspetti relativi al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, e considerato che tali interventi, imprevisi ed imprevedibili, in fase di progettazione, hanno determinato la necessità per la D.L., di redigere apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che in ogni caso non altera la natura del contratto;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. V. Alaimo, in ottemperanza dell'art. 106 c. 1 lett. c del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui quadro economico risulta quello sotto riportato:

A	LAVORI			
A1	Lavori a base d'asta		€ 268.124,66	
A2	Oneri sicurezza		€ 9.240,00	
A3	Base d'asta		€ 258.884,66	
A4	Ribasso d'asta 0,0214%	0,0214%	€ 55,40	
A5	<b>Totale Lavori</b>		<b>€ 268.069,26</b>	<b>€ 268.069,26</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti/economie		€ 39.875,34	
B2	Economie da ribasso		€ 60,94	
B3	Iva al 10% sui lavori (A5+B1)		€ 30.794,46	
B4	Incentivo 2% A.03		€ 6.160,00	
B5	Oneri di accesso a discarica incl. Iva 22%		€ 5.040,00	
B6	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 81.930,74</b>	<b>€ 81.930,74</b>
(A+B)	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 350.000,00</b>

**Rilevato** che il maggior importo dei lavori pari a € 36.443,08 (pari al 0,1164517% del valore del contratto iniziale e pari a 13,59092% rispetto all'importo dei soli lavori) non comporta alcun onere aggiuntivo, perché ad esso si farà fronte con la somma prevista per gli imprevisti/economie sui lavori;

**Rilevato** altresì che l'aumento percentuale indicato al precedente punto è inferiore del quinto dell'importo del contratto, pertanto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ed in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto;

**Dato atto** che ricorrono le condizioni per procedere alla necessaria approvazione in linea amministrativa del progetto di cui in epigrafe con il seguente quadro economico relativo all'intero appalto;

FORNITURE				
A1	Fornitura TOMOGRAFO PET/CT		€ 2.816.266,97	
A2	Oneri Sicurezza		€ 5.000,00	
A3	Importo a base d'asta		€ 2.821.266,97	
A4	Ribasso d'asta	0,0214%	€ 602,68	
A5	<b>Importo di aggiudicazione</b>		€ 2.820.664,29	<b>€ 2.820.664,29</b>
LAVORI				
B1	lavori		€ 268.124,66	
B2	Oneri Sicurezza		€ 9.240,00	
B3	Importo a base d'asta		€ 258.884,66	
B4	Ribasso d'asta	0,0214%	€ 55,40	
B5	<b>Importo lavori da perizia</b>		€ 268.069,26	<b>€ 268.069,26</b>
SOMME A DISPOSIZIONE				
C1	Imprevisti/economie su lavori		€ 39.875,34	
C2	Iva al 10% sulla fornitura (A5)		€ 282.066,43	
C3	Iva al 10% sui lavori (B5+C1)		€ 30.794,46	
C4	Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 su fornitura		€ 14.106,33	
C5	incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 su lavori		€ 6.160,00	
C6	Oneri di accesso a discarica		€ 5.040,00	
C7	<b>Sommario</b>		€ 378.042,56	<b>€ 378.042,56</b>
C8	Economie da ribasso		€ 723,89	<b>€ 723,89</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 3.467.500,00</b>

**Dato atto** che il presente appalto trova copertura finanziaria sui fondi di cui al POPSN 2015 linea 5.12 e POPSN 2017 linea 6.10 di cui allegato B, linea 7F, alla delibera n. 172 del 09/02/2022;

**Visto** lo schema di atto di sottomissione, contenente n. 10 nuovi prezzi, regolarmente sottoscritti dall'aggiudicatario per accettazione, che saranno tutti assoggettati allo stesso ribasso d'asta, pari al 0,0214% fissato nel contratto originario;

**Preso atto** che l'esecuzione dei maggiori lavori quantificati nella perizia non modifica il tempo contrattuale e, pertanto, l'ultimazione dei lavori resta fissata il 15/01/2023;

**Vista** la relazione, del 21/12/2022, di approvazione della perizia di variante e suppletiva sotto il profilo tecnico da parte del RUP, ing. S. Sapienza;

**Ravvista** l'urgenza di approvare la suddetta PVS al fine di consentire il regolare prosieguo dell'appalto;

**Dato atto** che il dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

**Dato atto** della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Dato Atto che** il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

## PROPONE di

per quanto in premessa, che si intende riportato e trascritto, di:

1. **Approvare** in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva, atteso che è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 21/12/2022 ed il cui quadro economico risulta come sotto specificato:

FORNITURE			
A1	Fornitura TOMOGRAFO PET/CT		€ 2.816.266,97
A2	Oneri Sicurezza		€ 5.000,00
A3	Importo a base d'asta		€ 2.821.266,97
A4	Ribasso d'asta	0,0214%	€ 602,68
A5	Importo di aggiudicazione		€ 2.820.664,29
			<b>€ 2.820.664,29</b>
LAVORI			
B1	lavori		€ 268.124,66
B2	Oneri Sicurezza		€ 9.240,00
B3	Importo a base d'asta		€ 258.884,66
B4	Ribasso d'asta	0,0214%	€ 55,40
B5	Importo lavori da perizia		€ 268.069,26
			<b>€ 268.069,26</b>
SOMMA A DISPOSIZIONE			
C1	Imprevisti/economie su lavori		€ 39.875,34
C2	Iva al 10% sulla fornitura (A5)		€ 282.066,43
C3	Iva al 10% sui lavori (B5+C1)		€ 30.794,46
C4	Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 su fornitura		€ 14.106,33
C5	incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 su lavori		€ 6.160,00
C6	Oneri di accesso a discarica		€ 5.040,00
C7	Sommano		€ 378.042,56
C8	Economie da ribasso		€ 723,89
			<b>€ 378.042,56</b>
			<b>€ 723,89</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 3.467.500,00</b>

2. **Rilevare** che il maggior importo dei lavori pari ad euro € 36.443,08 (pari al 0,1164517% del valore del contratto iniziale e pari a 13,59092% rispetto all'importo dei soli lavori) non comporta alcun onere aggiuntivo, perché ad esso si farà fronte con la somma prevista per gli imprevisti/economie sui lavori;
3. **Dare atto** che il costo dell'appalto trova copertura finanziaria sui fondi di cui al POPSN 2015 linea 5.12 e POPSN 2017 linea 6.10 di cui allegato B, linea 7F, alla delibera n. 172 del 09/02/2022;
4. **Dare atto** che a corredo della Perizia di Variante e Suppletiva è allegato lo schema di Atto di sottomissione, contenete n. 10 nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto dall'aggiudicataria per accettazione, e che i suddetti nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta, pari al 0,021% fissato nel contratto originario;
5. **Dare atto** che per l'esecuzione dei maggiori lavori quantificati nella perizia, non modifica il tempo contrattuale e pertanto l'ultimazione dei lavori resta fissata il 15/01/2023;
6. **Munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di non creare soluzioni di continuità nell'iter dell'appalto;
7. **Prendere atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O.C. gestione Tecnica;
8. **Dare** mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICA  
Ing. Ernesto Basilico



---

Sul presente atto viene espresso

parere \_\_\_\_\_ dal

parere \_\_\_\_\_ dal

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

---

**IL Commissario Straordinario**


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL Commissario Straordinario**

Dott. Roberto Colletti

  
\_\_\_\_\_

**Il Segretario verbalizzante**

  
\_\_\_\_\_



**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 15 GEN. 2023 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:


- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

- 
- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

---

**Estremi riscontro tutorio**

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Altre annotazioni

---

---