



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 19-03-2023 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Lina Di Carlo

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Lina Di Carlo

Altre annotazioni

**DETERMINA** n. 44 **TEC/2023** del 17-03-2023

**OGGETTO:** lavori di manutenzione straordinaria (edili e impiantistici) in estrema urgenza da eseguirsi presso i locali U.T.I.C. siti al piano seminterrato del Pad. 12 - P.O. "Civico" - GIG: 9601381E3D e CIG: Z823A64263 Approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori, degli stati finali, dei certificati di pagamento e liquidazione alla Ditta "GRM Costruzioni s.r.l."

U.O.C. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
<b>Gestione Tecnica</b>	<b>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2023</b>
Proposta n. <u>45</u> del <u>17-03-2023</u>	N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale _____
<input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	Budget assegnato anno 2023 (euro) _____
Il Dirigente Tecnico U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Liborio Sutera	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
	<b>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</b> _____  Scheda BUDGET allegata datata _____
Il Direttore F.F. UOC Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico	Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____
Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.	
<b>Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Ernesto Basilico</b>	

L'anno duemilaventitre il giorno 17 del mese di marzo, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 1394 del 14/10/2022, assistito da Carmelo Valletta quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**Il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico**

**Visto** il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

**Considerato** che:

- con *verbale di consegna dei lavori in estrema urgenza* del giorno 05/01/2023, il Dirigente dell'UOC Gestione Tecnica, Arch. Liborio Sutera, nella qualità di Direttore dei lavori segnati in oggetto, ha proceduto ad effettuare la formale consegna dei lavori all'Impresa G.R.M. Costruzioni s.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 26/01/2023 è stato preso atto dell'affidamento dei "*lavori di manutenzione straordinaria in estrema urgenza da eseguirsi presso i locali U.T.I.C. siti al piano seminterrato del Pad. 12 - P.O. Civico*", alla ditta "GMR Costruzioni", con sede in Alcamo, in Corso Generale Medici 68 - Partita IVA 02133550810, scelta perchè, come si evince dal verbale di estrema urgenza - prot. n. 0304 del 09/01/2023 - era già impegnata all'interno del P.O. Civico, in lavorazioni analoghe presso un altro padiglione (giusta Determina n. 124 del 10/08/2022);
- i lavori di manutenzione straordinaria edile sono stati ultimati in data 04/02/2023;

**Considerato** che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono sorte alcune criticità, non prevedibili, in quanto occultate e non visibili, relative all'impianto di adduzione e distribuzione idrica (acqua calda / fredda sanitaria e di ricircolo) che è risultato ammalorato e deteriorato nelle tubazioni;

**Ravvisata** la necessità e l'urgenza di intervenire tempestivamente con la sostituzione della dorsale di distribuzione idrica e di diverse colonne montanti, su disposizione del Direttore dell'UOC Gestione Tecnica, è stato sottoscritto in data 03/02/2023 dal Direttore dei Lavori e dalla ditta GRM Costruzioni s.r.l. il verbale di consegna dei lavori relativamente alla parte impiantistica/idrica;

**Considerato** che i lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico sono stati ultimati in data 23/02/2023;

**Visto** il verbale di ultimazione dei lavori edili del 04/02/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori edili del 22/02/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni;

**Visto** il verbale di ultimazione dei lavori impiantistici/idrici del 23/02/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori impiantistici/idrici del 27/02/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni;

**Visto** lo stato finale dei lavori edili, sottoscritto dal R.U.P., dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni in data 05/03/2023 dell'importo di € 141.586,27 da assogettare al ribasso del 18,998%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 469,69, dal quale si evince che il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di € 113.992,11 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;

**Visto** il Certificato di pagamento emesso in data 05/03/2023 dell'importo di € 82.242,60 oltre IVA al 10% nel quale è stata annotata la ritenuta relativa al recupero dell'anticipazione dell'importo di € 31.749,51 precedentemente liquidata con determina dirigenziale n. 20 del 14/02/2023;

**Visto** lo stato finale dei lavori impiantistici/idrici sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni in data 13/03/2023 dell'importo di € 40.838,61 da assogettare al ribasso del 18,998% dal quale si evince che il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di € 32.717,04 escluso gli oneri fiscali;

**Visto** il Certificato di pagamento emesso in data 13/03/2023 dell'importo di € 32.717,04 oltre IVA al 10% pari ad € 3.271,70 per un importo complessivo di € 35.988,74;

**Dato atto** che dall'unione dei due certificati di pagamento l'importo complessivo da liquidare all'Impresa GRM Costruzioni s.l.r. ascende complessivamente ad € 114.959,64 oltre IVA al 10% pari € 11.495,96, per un totale complessivo di € 126.455,60 IVA inclusa;

**Dato atto** che l'importo complessivo di € 126.455,60 compreso oneri fiscali al quale si aggiungono altre somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 3.100,79 per un totale di € 129.556,38 va imputato al conto n. 1.01.02.03.0101 " fabbricati strumentali (indisponibili)", con competenza economica anno 2023;

**Dato atto** che nel quadro economico originario è previsto un importo di € 2.116,63 per funzioni tecniche che deve essere accantonato nella misura dell'80% pari a € 1.693,30, sul fondo incentivo funzioni tecniche conto n. 2.02.05.06.0101 e nella misura del 20% per € 423,32 sul fondo innovazioni tecnologica conto n. 2.02.05.06.0102;

**Acquisito agli atti** il Codice Identificativo Gara (CIG) 9601381E3D rilasciato dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione ed il CUP D72C23000000002;

**Acquisito agli atti** il Codice Identificativo Gara (CIG) Z823A64263 rilasciato dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

**Visto** il documento di regolarità contributiva della ditta "GRM Costruzioni s.r.l." nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e della cassa edile DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot INAIL 36663528 valevole sino al 03/06/2023;

**Considerato** che quanto fin qui riportato è stata predisposta dalla scrivente U.O.C. Gestione Tecnica;

**Preso atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono assolte dal Direttore FF della U.O.C. Gestione Tecnica, Ing. Ernesto Basilico e quelle di Direttore dei Lavori sono assolte dal Dirigente Tecnico della U.O.C. Gestione Tecnica, Arch. Liborio Sutura;



**Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1196 n. 543, nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;

#### DETERMINA di

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendo tutti integralmente riportati e trascritti:

**Dichiarare** la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Prendere atto** che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono sorte alcune criticità, non prevedibili, in quanto occultate e non visibili, relative all'impianto di adduzione e distribuzione idrica (acqua calda / fredda sanitaria e di ricircolo) che è risultato ammalorato e deteriorato nelle tubazioni;

**Dare atto** che stante la necessità e l'urgenza di intervenire tempestivamente con la sostituzione della dorsale di distribuzione idrica e di diverse colonne montanti, su disposizione del Direttore dell'UOC Gestione Tecnica, è stato sottoscritto in data 03/02/2023 dal Direttore dei Lavori e dalla ditta GRM Costruzioni s.r.l. il verbale di consegna dei lavori relativamente alla parte impiantistica/idrica;

**Dare atto** che i lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico sono stati ultimati in data 23/02/2023;

**Approvare** il verbale di ultimazione dei lavori edili del 04/02/2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni;

**Approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori edili del 22/02/2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni;

**Approvare** il verbale di ultimazione dei lavori impiantistici/idrici del 23/02/2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni;

**Approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori impiantistici/idrici del 27/02/2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni;

**Approvare** lo stato finale dei lavori edili, sottoscritto dal R.U.P., dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni in data 05/03/2023 dell'importo di 141.586,27 da assogettare al ribasso del 18,998%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 469,69, dal quale si evince che il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di € 113.992,11 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;

**Approvare** il Certificato di pagamento emesso in data 05/03/2023 dell'importo di € 82.242,60 oltre IVA al 10% nel quale è stata annotata la ritenuta relativa al recupero dell'anticipazione dell'importo di € 31.749,51 precedentemente liquidata con determina dirigenziale n. 20 del 14/02/2023;

**Approvare** lo stato finale dei lavori impiantistici/idrici sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa GRM Costruzioni in data 13/03/2023 dell'importo di € 40.838,61 da assogettare al ribasso del 18,998% dal quale si evince che il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di € 32.717,04 escluso gli oneri fiscali;

**Approvare** il Certificato di pagamento emesso in data 13/03/2023 dell'importo di € 32.717,04 oltre IVA al 10% pari ad € 3.271,70 per un importo complessivo di € 35.988,74;

**Dare atto** che dall'unione dei due certificati di pagamento l'importo complessivo da liquidare all'Impresa GRM Costruzioni s.l.r. ascende complessivamente ad € 114.959,64 oltre IVA al 10% pari € 11.495,96, per un totale complessivo di € 126.455,60 IVA inclusa;

**Dare atto** che l'importo complessivo di € 126.455,60 compreso oneri fiscali al quale si aggiungono altre somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 3.100,79 per un totale di € 129.556,38 va imputato al conto n. 1.01.02.03.0101 " fabbricati strumentali (indisponibili)", con competenza economica anno 2023;

**Dare atto** che nel quadro economico originario è previsto un importo di € 2.116,63 per funzioni tecniche che deve essere accantonato nella misura dell'80% pari a € 1.693,30, sul fondo incentivo funzioni tecniche conto n. 2.02.05.06.0101 e nella misura del 20% per € 423,32 sul fondo innovazioni tecnologica conto n. 2.02.05.06.0102;

**Dare atto** che i lavori sono stati conclusi e collaudati;

**Trasmettere** il presente provvedimento, per ogni eventuale successivo controllo, alla segreteria del Direttore Generale, all'Ufficio Delibere ed alla U.O.C. Economico Finanziaria per gli atti di rispettiva competenza;

**Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";

**Disporre** che tutta la documentazione citata nel presente atto sarà custodita presso i locali dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

**Dare atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono state assolte dal Responsabile dell'U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti, Ing. Ernesto Basilico e quelle di Direttore dei Lavori sono assolte dal Dirigente Tecnico della UOC Gestione Tecnica, Arch. Liborio Sutera;

**Dare atto** che ai sensi dell'art 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta.

Il Segretario verbalizzante  
*Ermete Falco*

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica  
Ing. Ernesto Basilico  
