

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 28/01/2024 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n. 9 TEC/2024 del 25-01-2024

OGGETTO: Lavori urgenti per l'adeguamento antincendio del Padiglione 3, presso il P.O. Civico di Palermo, finalizzato all'ottenimento della SCIA - Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione ditta Nuova Thermosud.

<p align="center">U.O.C. PROPONENTE</p> <p align="center">Gestione Tecnica</p> <hr/> <p align="center">Proposta n. <u>09</u> del <u>25-01-2024</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p align="center">Il Responsabile Unico del Progetto Arch. Vincenzo Campo</p> <p align="center"></p> <p align="center">Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica</p> <p align="center">Ing. Ernesto Basilico</p> <p align="center"></p>	<p align="center">U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</p> <p align="center">VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2024 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
<p>Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico</p>	

L'anno duemilaventiquattro il giorno 25 del mese di gennaio, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico in forza alle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1102 del 07/07/2023, assistito da Carlo Valente, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico,

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n° 1102 del 07/07/2023, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Gestione tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che con determina n. 39 del 23/03/2022 venivano affidati alla ditta Nuova Thermo Sud s.r.l. sig. Danilo Cusimano mediante affidamento diretto a seguito di gara informale;

Rilevato che con verbale del 23/06/2023 veniva effettuata la consegna parziale dei lavori in oggetto e che in data 19/12/2023 veniva effettuata la consegna definitiva dei lavori alla suddetta Impresa giusto verbale di consegna definitiva del Direttore dei Lavori;

Atteso che nel corso dei lavori, per eventi imprevedibili, in data 19/05/2023, è stata redatta una perizia di variante in corso d'opera e di assestamento contabile da parte del Direttore dei Lavori per la quale, in data 22/05/2023, veniva stipulato il relativo atto di sottomissione;

Rilevato che in data 26/05/2023 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori ad eccezione di piccole lavorazioni, non di rilievo, che non compromettono la funzionalità dell'opera, quale il montaggio di alcune placchette, una scala retrattile e piccoli lavori di finitura e che pertanto venivano assegnati ulteriori 60 giorni per il completamento delle suddette opere di finitura, a far data dal 26/05/2023, con scadenza il 18/08/2023;

Rilevato, altresì, che con certificato del 24 luglio 2023 si verificava l'ultimazione dei lavori marginali indicati nel certificato di ultimazione del 26/05/2023;

Visto lo Stato Finale dei Lavori del 15/11/2023 a tutto il 24/07/2023 per un importo di € 71.473,00 compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.223,84;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 01/12/2023, con il quale vengono collaudati i lavori in oggetto e viene certificato il credito dell'impresa Nuova Thermo Sud s.r.l. sig. Danilo Cusimano di complessivi € 25.101,06 compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.223,84;

Vista la fattura n. 79 del 13/12/2023 di complessivi € 25.101,06, compreso oneri fiscali di € 2.223,84, della ditta Nuova Thermo Sud s.r.l. sig. Danilo Cusimano;

Ritenuto di dovere prendere atto della redazione di una perizia di variante in corso d'opera da parte del Direttore dei Lavori a seguito della quale l'importo totale complessivo dei lavori ammontava al netto di € 71.473,00 comprensivi di € 2.223,84 per oneri della sicurezza e, a seguito della quale, dunque, i maggiori lavori rispetto all'importo di progetto ammontano ad € 6.302,85;

Ritenuto di dovere approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 01/12/2023 redatto dal Direttore dei Lavori;

Visto il Durc regolare prot. n. INPS_39195319 del 11/01/2024 con validità fino al 10/05/2024;

Dato atto che la spesa grava sul conto 1.01.02.03.0101 del Bilancio 2023 relativo alla linea d'intervento n. 1 del piano investimenti 2023 approvato con atto deliberativo n. 345 del 02/03/2023;

Considerato che si può procedere al pagamento della fattura sopracitata, atteso che i lavori sono stati regolarmente realizzati e collaudati;

Preso atto che l'attività di RUP e Direttore dei Lavori è stata espletata dal Dirigente Tecnico Arch. Vincenzo Campo, dell'U.O.C. Gestione Tecnica, mentre l'attività di supporto amministrativo dal personale della U.O.C. Gestione Tecnica;

Atteso che nel quadro economico dell'appalto è prevista la quota di € 1.351,82 relativo agli oneri per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. che verrà ripartito sulla scorta del regolamento approvato nella misura del 20% sul fondo n. 2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica, mentre nella misura dell'80% sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, che le somme di € 1.351,82 verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2024, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2023;

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;


Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024;

DETERMINA di

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendo tutti integralmente riportati e trascritti:

- 1. Dare atto** che nel corso dei lavori, per eventi imprevedibili, in data 19/05/2023, è stata redatta una perizia di variante in corso d'opera e di assestamento contabile da parte del Direttore dei Lavori a seguito della quale l'importo totale complessivo dei lavori ammontava al netto di € 71.473,00 comprensivi di € 2.223,84 per oneri della sicurezza per cui i maggiori lavori rispetto all'importo di progetto ammontano ad € 6.302,85 e per la quale, in data 22/05/2023, veniva stipulato il relativo atto di sottomissione;
- 2. Approvare** lo stato finale dei lavori eseguiti del 15/11/2023 a tutto il 24/07/2023, nonché il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/12/2023, con il quale sono stati collaudati positivamente i lavori e viene certificato e liquidato il credito dell'impresa Nuova Thermo Sud s.r.l. sig. Danilo Cusimano di complessivi € 25.101,06 compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.223,84;
- 3. Disporre** il pagamento della fattura n. 79 del 13/12/2023 di complessivi € 25.101,06, compreso oneri fiscali di € 2.223,84, della ditta Nuova Thermo Sud s.r.l. sig. Danilo Cusimano relativa allo Stato finale delle forniture di cui si tratta;
- 4. Dato atto** che la spesa grava sul conto 1.01.02.03.0101 del Bilancio 2023 relativo alla linea d'intervento n. 1 del piano investimenti 2023 approvato con atto deliberativo n. 345 del 02/03/2023
- 5. Dare atto** che la funzioni di RUP e Direzione Lavori sono state assolte dall'Arch. Vincenzo Campo mentre l'attività di supporto amministrativo dal personale della U.O.C. Gestione Tecnica;
- 6. Dare atto** che la quota per funzioni tecniche è pari ad euro 1.351,82 di cui che verrà ripartito sulla scorta del regolamento approvato nella misura del 20% sul fondo n. 2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica, mentre nella misura dell'80% sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- 7. Dare atto**, pertanto, che le somme di € 1.351,82 verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2024, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2023;
- 8. Dichiarare** la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;
- 9. Disporre** che tutta la documentazione citata nel presente atto sia custodita presso i locali dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 10. Dare atto** che ai sensi dell'art 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta;
- 11. Trasmettere** il presente provvedimento, per ogni eventuale successivo controllo, alla segreteria del Direttore Generale, all'Ufficio Delibere ed alla U.O.C. Economico Finanziario per gli atti di competenza;

Il Direttore della U.O.C Gestione Tecnica
Ing Ernesto Basilico



Il Segretario verbalizzante

