

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 08/12/2024 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 45 TEC/2024 del 06/12/2024

OGGETTO: Fornitura e collocazione di nuove porte in alluminio ed infissi in pvc da porre a servizio del reparto di Oncoematologia Pediatrica del P.O. Civico di Palermo – Fondi PSN 2015 L.P. 2.8 “ Umanizzazione: la nuova Oncoematologia Pediatrica” – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale.

<p align="center">U.O.C. PROPONENTE</p> <p align="center">Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>45</u> del <u>06/12/2024</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p align="center">Il RUP Arch. Francesco Bono</p> <p align="center"></p> <p align="center">Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico</p> <p align="center"></p>	<p align="center">U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</p> <p align="center">VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024</p> <p>N° Conto economico <u>PROGETTO 70 PSN</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale <u>21512.8</u></p> <p>Budget assegnato anno 2024 (euro) <u>85.000,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p align="center"><u>W</u></p> <p align="center">Scheda BUDGET allegata datata <u>06/12/2024</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento </p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. </p>
<p>Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico</p>	

L'anno duemilaventiquattro il giorno 06 del mese di Dicembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo. Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n° 6 del 26/06/2024, assistito da Carmelo Vizzari, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 6 del 26/06/2024, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che:

- con delibera del Direttore Generale Dott. Walter Messina n. 99 del 11/07/2024 sono stati affidati i lavori relativi alla fornitura e collocazione di nuove porte in alluminio ed infissi in pvc da porre a servizio dell'UOC di Oncoematologia Pediatrica alla ditta ED.INF. srls,
- che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) sono state assolve dal Collaboratore Tecnico Professionale Arch. Francesco Bono, e quelle di Direttore dei Lavori dal Collaboratore Tecnico Professionale Arch. Federica Preiano';
- che il CIG attribuito dall'ANAC è il seguente: B2813F6B44;

Preso atto che il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria con verbale redatto in data 29/07/2024;

Considerato che con nota prot. n. 18503 del 29/07/2024, il Direttore dell'UOC Oncoematologia Pediatrica ha richiesto la sostituzione di altri due infissi esterni in aggiunta a quelli già previsti in progetto;

Preso atto, pertanto, che nel corso dei lavori, si è reso necessario eseguire delle lavorazioni aggiuntive a quelle previste in progetto, e considerato che tali interventi, imprevisi ed imprevedibili, in fase di progettazione, hanno determinato la necessità per la D.L., previa richiesta per le vie brevi al RUP, di redigere apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 36/23, che in ogni caso non altera la natura del contratto, il cui quadro economico risulta quello sotto specificato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA				
A1	LAVORI			€ 79.010,40
A2	Oneri Sicurezza			€ 1.343,20
A3	Manodopera non sogg. a ribasso			€ 5.067,17
A4	Lavori a base d'asta			€ 72.600,03
A4	ribasso d'asta	38,4000%		€ 27.878,41
A5	importo di PVS	compreso sicurezza e m.o.		€ 51.131,99
				€ 51.131,99
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IVA	22%	di (A5)	€ 11.249,04
B2	Residuo imprevisi			€ 5.142,61
B2	Incentivo	2%	di A1	€ 1.343,20
B3	Iva su imprevisi	22,00%	di B2	€ 1.131,38
Totale somme a disposizione				€ 12.592,24
IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS				€ 63.724,23

Preso atto che la Perizia di Variante è corredata dallo schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa, con il quale vengono concordati n. 1 nuovo prezzo, assoggettato allo stesso ribasso d'asta del 38,40%;

Rilevato che il maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso, ammonta a € 51.131,99 e, rispetto all'importo di aggiudicazione pari a € 49.587,27 si registra un incremento di € 1.544,73 oltre oneri fiscali;

Considerato che il maggiore importo sarà compensato mediante l'utilizzo degli imprevisi senza utilizzare le somme ricavate dal ribasso d'asta;

Atteso che il maggiore importo contabilizzato a seguito della Perizia di Variante, rientra all'interno delle somme già autorizzate con nota prot. n. 815 del 12/01/2024 dal Commissario Straordinario pro tempore Dott. Roberto Colletti e successivamente approvata con delibera del Direttore Generale n° 6 del 26/06/2024;

Vista la relazione di approvazione in linea tecnica del RUP;

Visto il verbale di sospensione lavori del 09/08/2024 dovuta alla impossibilità di spostare i pazienti in altre stanze di degenza per completare i lavori;