E.I.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 000326 del 14 MAR. 2019

OGGETTO: PO FESR 2007/2013: Linea di intervento 6.1.2.03: "Lavori per la realizzazione del nuovo edificio da destinare ad Ospedale Oncologico (ex Lavori di ristrutturazione ed ampliamento + acquisto attrezzature dell'Ospedale Oncologico M. Ascoli di Palermo). - Rettifica del quadro economico di spesa finale.

U.O.C. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
GESTIONE TECNICA	ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2018
Proposta n. 54 del 25-02-2019	Prot. n. _____ del _____
	N° Conto economico _____
	N° Conto Patrimoniale _____
	Budget assegnato (Euro) _____
	Budget già utilizzato (euro) _____
	Conto presente atto (Euro)
	Disponibilità residua di budget (Euro)
	☐ Non comporta ordine di spesa
Il Responsabile del Procedimento Arch. V. Campo	Il Responsabile del Procedimento ----------
Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. G.A. Bono	Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa R. Di Fresco ----------

L'anno duemiladiciannove giorno quattordici del mese di marzo, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 **Palermo,** il Commissario Straordinario dott. Roberto Colletti, nominato con D.A. N. 2487 del 18.12.2018, assistito da Dr. A. Aredicea, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

26 FEB. 2019

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica **Arch. Giuseppe Antonio Bono:**

premesso che:

- con nota Prot./Serv. 3/n. 37449 del 27/04/2016 il Servizio 3 - Gestione Investimenti del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute (Allegato "A") ha notificato a questa Azienda l'inserimento dell'intervento relativo ai Lavori per la realizzazione del nuovo edificio da destinare ad Ospedale Oncologico (ex Lavori di ristrutturazione ed ampliamento + acquisto attrezzature dell'Ospedale Oncologico M. Ascoli di Palermo) tra gli interventi retrospettivi imputati al PO FESR 2007/2013, di cui al I° Atto integrativo APQ Sanità del 30/12/2015, per l'importo complessivo di €. 23.240.560,46;
- con nota Prot./Serv. 3/n. 75241 del 21/09/2016 il Servizio 3 - Gestione Investimenti del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute (Allegato "B") comunicava che detto intervento era stato ammesso alla rendicontazione comunitaria, con DDG n. 560/16 del 04/04/2016;
- con nota Prot./Serv. 3/n. 80145 del 30/10/2018 il Servizio 3 - Gestione Investimenti del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute (Allegato "C") in considerazione dell'approssimarsi del termine del 31/12/2018 sollecita la trasmissione degli atti afferenti agli adempimenti di chiusura dell'intervento di che trattasi;

- Atteso che con atto deliberativo n. 584 del 12/12/2018 si è provveduto ad approvare la relazione conclusiva redatta dal RUP nonché il quadro economico di spesa finale, così come di seguito indicato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO CON MACRO CATEGORIE CARONTE		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,33% compreso oneri della sicurezza		**€. 13.564.858,17**
Lavori relativi al periodo 2007/2015 (Certificabili)		**€. 13.496.999,97**
Lavori ante/post 2007/2015 da fatturare(non certificabili)		€. 67.858,20
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Iva su lavori relativi al periodo 2007/2015 (Certificabili)	**€. 1.349.700,00**	
Iva su lavori ante/post 2007/2015 da fatt.(non certificabile)	€. 6785,82	
Competenze Coll. T.A. incluso oneri ed Iva	**€. 131.631,52**	
Incremento costi materiale (caro ferro) Iva inclusa	€. 138.908,00	
Oneri accesso a discarica Iva inclusa	€. 178.377,52	
Spese allacciamento gas AMG	€. 25.874,99	
Spese cabina elettrica M.T. al servizio del Pad.	€. 205.959,18	
Incentivo competenze Ex art. 18	€. 164.102,10	
Comp. Supporto legale RUP	€. 17.403,21	
Competenze Collaudo Statico Oneri ed Iva inclusi	€. 25.695,36	
Prove calcestruzzi	€. 17.733,60	
Spese pubblicità bando di gara	€. 4.821,60	
Acquisto arredi, attrezzature ed apparecchiature	€. 1.424.759,50	
Realizzazione laboratorio farmaci	€. 730.000,00	
ALTRO spese competenze prof. Non imputabili PO-FESR	€.4.208.269,92	
ALTRO somme necessarie al completamento dell'opera	€. 1.045.679,97	
Totale somme a disposizione	€. 9.675.702,29	€. 9.675.702,29
Economie		€. 0
Totale importo finanziamento		**€. 23.240.560,46**

- Considerato che con nota prot. n. ___ del ____ il suddetto atto deliberativo è stato trasmesso all'Assessorato della Salute in riscontro alla nota. Prot./Serv. 3/n. 80145 del 30/10/2018;

- Considerato altresì, che a seguito di alcune interlocuzioni con l'Assessorato della Salute – Servizio 3, e tenuto conto che l'opera, come indicato nella relazione finale del RUP approvata con atto deliberativo n. 584 del 12/12/2018, è stata ultimata ed è funzionante ad eccezione di una parte del piano cantinato destinato alla U.O. di Medicina Nucleare, che comunque è funzionante presso il padiglione 1 del P.O.

Civico, si rende necessario modificare il quadro economico finale, spostando le *"somme necessarie la completamento dell'opera"* pari ad € 1.045.679,97 e le somme relative a *"realizzazione laboratorio farmaci"* pari ad € 730.000,00 fra le economie in quanto non effettivamente spese;

- Atteso che detta modifica si configura come una mera riallocazione delle due voci sopra indicate all'interno dello stesso quadro economico, fra le somme a disposizione dell'amministrazione, e che non altera il quadro delle somme certificate e non altera l'importo complessivo del finanziamento, per cui il nuovo quadro economico risulta il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO CON MACRO CATEGORIE CARONTE		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,33% compreso oneri della sicurezza		**€. 13.564.858,17**
Lavori relativi al periodo 2007/2015 (Certificabili)		**€. 13.496.999,97**
Lavori ante/post 2007/2015 da fatturare(non certificabili)		€. 67.858,20
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Iva su lavori relativi al periodo 2007/2015 (Certificabili)	**€. 1.349.700,00**	
Iva su lavori ante/post 2007/2015 da fatt.(non certificabile)	€. 6.785,82	
Competenze Coll. T.A. incluso oneri ed Iva	**€. 131.631,52**	
Incremento costi materiale (caro ferro) Iva inclusa	€. 138.908,00	
Oneri accesso a discarica Iva inclusa	€. 178.377,52	
Spese allacciamento gas AMG	€. 25.874,99	
Spese cabina elettrica M.T. al servizio del Pad.	€. 205.959,18	
Incentivo competenze Ex art. 18	€. 164.102,10	
Comp. Supporto legale RUP	€. 17.403,21	
Competenze Collaudo Statico Oneri ed Iva inclusi	€. 25.695,36	
Prove calcestruzzi	€. 17.733,60	
Spese pubblicità bando di gara	€. 4.821,60	
Acquisto arredi, attrezzature ed apparecchiature	€. 1.424.759,50	
ALTRO spese competenze prof. Non imputabili PO-FESR	€.4.208.269,92	
Totale somme a disposizione	€. 7.900.022,32	€. 7.900.022,32
ALTRO somme necessarie al completamento dell'opera	€. 1.045.679,97	
Realizzazione laboratorio farmaci	€. 730.000,00	
Economie	€ 1.775.679,97	€ 1.775.679,97
sommano		**€ 9.675.702,29**
Totale importo finanziamento		**€. 23.240.560,46**

- Ritenuto che la presente proposta, riveste carattere d'urgenza tenuto conto che la Regione deve procedere agli adempimenti di chiusura dell'intervento di cui si tratta;

- Visto, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;

- Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per quanto espresso in preambolo che qui si intende integralmente riportato:

1. approvare la modifica del quadro economico finale, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, esclusivamente al fine di riallocale le due voci relative alle *"somme necessarie la completamento dell'opera"* pari ad € 1.045.679,97 e le somme relative a *"realizzazione laboratorio*

farmaci" pari ad € 730.000,00 fra le economie in quanto non effettivamente spese;

2. dare atto che detta modifica si configura come una mera riallocazione delle due voci sopra indicate all'interno dello stesso quadro economico, fra le somme a disposizione dell'amministrazione, e che non altera il quadro delle somme certificate e non altera l'importo complessivo del finanziamento;

3. approvare il nuovo quadro economico di spesa finale del progetto così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO CON MACRO CATEGORIE CARONTE		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,33% compreso oneri della sicurezza		**€. 13.564.858,17**
Lavori relativi al periodo 2007/2015 (Certificabili)		**€. 13.496.999,97**
Lavori ante/post 2007/2015 da fatturare(non certificabili)		€. 67.858,20
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Iva su lavori relativi al periodo 2007/2015 (Certificabili)	**€. 1.349.700,00**	
Iva su lavori ante/post 2007/2015 da fatt.(non certificabile)	€. 6.785,82	
Competenze Coll. T.A. incluso oneri ed Iva	**€. 131.631,52**	
Incremento costi materiale (caro ferro) Iva inclusa	€. 138.908,00	
Oneri accesso a discarica Iva inclusa	€. 178.377,52	
Spese allacciamento gas AMG	€. 25.874,99	
Spese cabina elettrica M.T. al servizio del Pad.	€. 205.959,18	
Incentivo competenze Ex art. 18	€. 164.102,10	
Comp. Supporto legale RUP	€. 17.403,21	
Competenze Collaudo Statico Oneri ed Iva inclusi	€. 25.695,36	
Prove calcestruzzi	€. 17.733,60	
Spese pubblicità bando di gara	€. 4.821,60	
Acquisto arredi, attrezzature ed apparecchiature	€. 1.424.759,50	
ALTRO spese competenze prof. Non imputabili PO-FESR	€.4.208.269,92	
Totale somme a disposizione	€. 7.900.022,32	€. 7.900.022,32
ALTRO somme necessarie al completamento dell'opera	€. 1.045.679,97	
Realizzazione laboratorio farmaci	€. 730.000,00	
Economie	€ 1.775.679,97	€ 1.775.679,97
sommano		**€ 9.675.702,29**
Totale importo finanziamento		**€. 23.240.560,46**

4. Dare mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato della Salute;

5. Dare atto che il presente atto deliberativo non comporta oneri di spesa;

6. Disporre l'immediata esecuzione.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Sabrina Cillia

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rosalia Murè

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAODINARIO
Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperto
(Dr. Antonino Arcidiacono)

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 17 MAR. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

☐ Non sono pervenute opposizioni

☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

==========

☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☒ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

==========

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il_____ **Prot. n.**_____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____del _____come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____del _____come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il_____**Prot. n.**_____

Notificata in Archivio il_____**Prot. n.**_____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

_____

_____