Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 109 TEC/2019 del 10.09.2019

OGGETTO:	**Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione per i Lavori di manutenzione ordinaria edile dei padiglioni e aree esterne dei PP.OO. dell'A.R.N.A.S. con contratto con importo fissato e tempo vincolato –. – Liquidazione alla DITTA LI MANNI SRL – CIG: ZC9277D529**

U.O.C. Gestione Tecnica

Rif. N. 116 del 10-09.2019

Il Funzionario Istruttore
(Arch.. V. Alaimo)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. V. Graci)

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2019

Prot. n. _____ del _____

N° Conto _____

Conto presente atto (Euro)

Disponibilità residua
di budget (Euro)

☑ Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del Procedimento — ----------

Il Direttore dell'U.O.C.
Dott.ssa Rosaria Di Fresco — ----------

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Settembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 18/1/2019, assistito da Carmela Vallecchia, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Arch. Giuseppe Antonio Bono

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 18/01/2019 , esecutiva, con la quale l'Arch. Giuseppe Antonio Bono, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;
Premesso che:

- con atto deliberativo n. 170 del 06/02/2019 è stata approvata la perizia dei lavori di manutenzione edile dei lavori di che trattasi, ed autorizzato l'affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 l.a) del D.lgs. 50 del 2016;
- con determina n. 33 del 03/04/2019 del Direttore U.O.C. Gestione Tecnica si è provveduto ad aggiudicare i lavori di di manutenzione ordinaria edile dei padiglioni e aree esterne dei PP.OO. dell'A.R.N.A.S alla ditta LI MANNI S.r.l. con sede in via Piana degli Albanesi , 48 – San Giuseppe Jato (PA) – P.IVA 06586020825, per un importo di euro 19.278,75 oltre 750,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed oneri fiscali;

Dato atto che il Collaboratore tecnico di questa Azienda, Arch. Vincenzo Alaimo, direttore dei lavori, con verbale del 11/03/2019 ha proceduto ad effettuare la consegna definitiva dei lavori in via d'urgenza;
Considerato che con nota prot. 1213/GT del 13/06/2019 è stato prorogato il termine ultimo per la consegna dei lavori fino al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque, per un periodo massimo ulteriore di 45 giorni naturali e consecutivi;
Visto il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori il 30/07/2019, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati entro il termine contrattuale;
Considerato che il maggiore importo sarà compensato mediante l'utilizzo degli imprevisti, delle somme relative al ribasso d'asta e con fondi di bilancio autorizzati (euro 204,10) con nota prot. 1430/GT del 11/07/2019 dal Direttore dell'U.O.C. Gestione tecnica per i motivi in essa contenuti;
Vista la perizia di assestamento contabile per l'importo complessivo di euro 30.904,10 il cui quadro economico è risultato quello sotto specificato

A1	lavori			€ 34.289,69
A2	Oneri Sicurezza	3%	di A1	€ 1.028,69
A3	**Lavori a base d'asta**			**€ 33.261,00**
	ribasso d'asta	20,50%		**€ 6.818,50**
A4	**Importo di aggiudicazione**			**€ 27.471,19**

B		**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B1	Imprevisti	10%	di A1	€ 0,00
B2	IVA	10%	di (A4+B1)	€ 2.747,12
B3	incentivo	2%	di A1	€ 685,79
	Totale somme a disposizione			**€ 3.432,91**
	IMPORTO COMPLESSIVO			30.904,10

Vista la stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30/07/2019, per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 33.261,00 oltre 1.028,69 relativo agli oneri per la sicurezza, che al netto del ribasso d'asta del 20,50 determina l'importo netto totale in € 27.471,19 compresi gli oneri per la sicurezza oltre iva;
Considerato che nel corso dei lavori è stato liquidato il 1° stato di avanzamento dei lavori alla ditta Li Manni S.r.l. per l'importo di € 11.591,19 oltre I.V.A. 10% di € 1.159,12 per un totale di € 12.750,31;
Visto il Certificato di regolare esecuzione del 31/07/2019 con il quale sono stati collaudati positivamente i lavori e pertanto può essere corrisposta alla ditta LI MANNI SRL la somma di € 15.880,00 oltre IVA a saldo degli stessi;
Rilevato che la copertura dell'importo di cui sopra è stato imputato sul bilancio Aziendale 2019 con OTEC 19/125 del 25/03/2019 sul conto n° 1.01.02.03.0103 e di imputare le ulteriori somme di euro 204,10 sul medesimo conto;
Vista la fattura n. 28 del 27/08/2019 per l'importo di euro 17.468,00 compreso IVA pervenuta dalla ditta Li Manni S.r.l.;

conto n° 1.01.02.03.0103 e di imputare le ulteriori somme di euro 204,10 sul medesimo conto come da ordinativo d'acquisto n. OTEC 19/125 del 25/03/2019;

5) **Liquidare** la somma di euro 15.880,00 IVA esclusa, alla ditta LI MANNI SRL con sede in via Piana degli Albanesi, 48 – San Giuseppe Jato (PA) – P.IVA 06586020825, oltre 1.588,00 di IVA al 10% (da pagare secondo le modalità di legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione – (cd Split payment) – per un importo complessivo di € 15.880,00;
6) **Riservarsi** di accantonare le somme di euro 685,79 previste nel quadro economico per incentivo sino all'approvazione della nuova regolamentazione aziendale;
7) **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso questa U.O.C. Gestione Tecnica;
8) **Di trasmettere** il presente provvedimento, alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti consequenziali;
9) **Di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria;
10) **Di disporre**, che a cura della U.O.S. Sistemi Informatici, si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";
11) **Di dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE
U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante
Carmela Fallacchia

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 15-09-2019 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

☐ Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

☐ Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

☐ Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☑ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il_____**Prot. n.**_____

Notificata in Archivio il_____**Prot. n.**_____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

_____

_____

_____

_____