
REGIONE SICILIANA j 

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO G. DI CRISTINA BENFRATELL}I 

Fornitura e posa in opera di un angiografo biplano, un ecografo completo di sonde, sistemi di 

monitoraggio, apparecchiature fisica sanitaria, arredi degenza ed arredi ufficio compresa la 

realizzazione “chiavi in mano” di un reparto di diagnostica di neuroradiologia, da ubicare al 

piano rialzato del padiglione di chirurgia generale dell’Arnas Civico di Palermo, nella 

racchetta centrale e nei limitrofi Jocali al momento destinati alla radiologia afferenti all’ala 

destra dell’ edificio. 

IMPRESA: ATI G.E. Medical System Italia S.p.a. (Capogruppo e mandataria) con Sede Legale in 

. Milano Via Galeno n. 36 P.IVA 03663500969, SIRIMED S.r.]. Con sede legale in Tremestieri 

Etneo (CT) Via Nizeti n.66 (mandante). 

CONTRATTO: rep. n. 302 del 03/08/2017 

Direttore dei Lavori: Arch. Francesco Bono. 

R.U.P. : Arch. Giuseppe Antonio Bono. 

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO-TECNICO-AMMINISTRATIVO del 21.11.2018 

(art. 141 del Digs 163/2006 e degli artt, 22], 223 del D.P.R. 207/2010) 

L’anno duemiladiciotto il giorno 2] del mese di Novembre, a seguito di invito durante la seconda visita 

di collaudo effettuata i] 15.11.2018, sono convenuti presso il cantiere dei lavori di cui in oggetto, oltre la 

Commissione di collaudo nominata con delibera del 04.09.2018 n.130, 

Arch. Giuseppe Antonio Bono, Direttore del]’U.O.C Gestione Tecnica; 

Dott.ssa Maria Pia Pappalardo, Direttore dell’U.O. Neuroradiologia diagnostica e interventistica; 

Dott. Vittorio Caputo nella qualita di esperto qualificato e Direttore dell’U.O.C. Fisica Sanitaria; 

1 Signori: 

Impresa appaltatrice; . 

Ing. Roberto Conca, procuratore speciale AT] G.E. Medical System Italia S.p.a. (Capogruppo e mandataria) 

con Sede Legale in Milano Via Galeno n. 36 P.IVA 03663500969, SIRIMED S.r.]. Con sede legale in 

Tremestieri Etneo (CT) Via Nizeti n.66 (mandante); —_ 

Ing. Carmelo Filippini, Progettista Mediterranea Progetti Studio tecnico economico associato con sede legale in 

Catania (CT) via Laino n.6 

Ing. Massimo Trovato Direttore Tecnico SIRIMED S.r.l. 

Arch. Francesco Bono, Collaboratore Tecnico dell’U.O.C Gestione Tecnica Direttore dei lavori; 
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Progetto esecutivo principale 

A seguito di appalto di fornitura e posa in opera di un angiografo biplano, un ecografo completo di 

sonde, sistemi di monitoraggio, arredi degenza ed ufficio con la realizzazione - chiavi in mano - di un reparto 

di diagnostica di neuro-radiologia del Pad. di Ch. Generale del P.O. Civico, ai sensi dell’art.71 L.448/98 — 

notifica D.D.G. n°1597/14 del 06/10/2014 per un importo di 2.503.600,00, II progetto esecutivo delle opere é 
stato redatto dall’Impresa aggiudicataria., ed approvato in linea tecnica dal RUP con relazione del 

25.08.2017 e con delibera del Direttore Generale n.120 del 31.08.2017 per I'importo di Euro 2.503.600,00 
cosi finanziato e ripartito: 

A) TOTALE APPARECCHIATURE E ARREDI SANITARI 

APPARECCHIATURE E ARREDI SANITARI € 1.194.153,19 

oneri di sicurezza su apparecchiature e arredi sanitari € 21.150,00 

B) LAVORI 

TOTALE LAVORI € 781.762,06 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 25.950,00 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO A+B € 2.023.015,25 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Incentivi (ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs.163/2006) 45% del 2% B:; € 8.304,00 

Spese tecniche per collaudo amministrativo e collaudo statico in corso 

d'opera e finale (IVA inclusa); € 10.000,00 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi sui lavori e apparecchiature 

(10%) . € 202.301 ,53 

Economie da ribasso d'asta Be € 259.979 ,22 

D) TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE € 480.584,75 

TOTALE APPALTO C)+D) € 2.503.600,00 

Contratto 

ij contratto € stato stipuiato in data 03.08.2018 rep. N. 302  daii’ufficio rogante di questa Azienda 

ospedaliera. 

per I’importo netto dei lavori di euro 2.023.015,25 

Im presa aggiudicatrice dei lavori 

A seguito della gara d'appalto per la Fornitura e posa in opera di un angiografo biplano, un ecografo 

completo di sonde, sistemi di monitoraggio, arredi degenza ed-ufficio con la realizzazione - chiavi in mano - 

di un reparto di diagnostica di neuro-radiologia del Pad. di Ch. Generale del P.O. Civico. Di cui 

aggiudicataria |'Impresa ATI G.E. Medical System Italia S.p.a. (Capogruppo e mandataria) con Sede Legale 

in Milano Via Galeno n. 36 P.IVA 03663500969, SIRIMED S.r.1. Con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) 

Via Nizeti n.66 (mandante)che offri un ribasso d'asta dell’ 1,31 %. 

Importo contrattuale 

L’importo definitivo contrattuale al netto del ribasso d’asta proposto dell’11,3'%, ammonta ad €. €. 

2.023.015,25 di cui € 1.222.753,19 per apparecchiature e arredi sanitari oltre € 21.150,00 per oneri di 

sicurezza e €. 753.162,06 per lavori oltre €. 25.950,00 per oneri di sicurezza. 

Direzione dei lavori 

Con delibera del Direttore Generale n. 845 del 27.05.2016 @ stato nominato direttore dei lavori |’arch. 

Francesco Bono, funzionario dell’Ufficio Tecnico dell’A.R.N.A.S. 



Notifica preliminare (art. 99 Digs 81/08). 

La notifica preliminare é stata inviata dal R.U.P. con pec prot. n. 16212 del 03.10.2017 alla SPRESAL 

AUSL n.6 e ed all’Ispettorato Provinciale del lavoro. 

Consegna dei lavori 

2 verbale di consegna parziale del “Lotto A” Fase | (art.154 comma 6e 7 del D-P.R. 207/2010) redatto 

in data 03/10/2017; 

verbale di consegna parziale del “Lotto A” Fase 2 (art.154 comma 6 e 7 del D-P_R. 207/2010) redatto 

in data 20/11/2017; 

* _verbale di consegna parziale del “Lotto A” Fase 3 (art.154 comma 6 e 7 del DPR. 207/2010) 

redatto in data 30/01/2018: 

» verbale accertamento di ultimazione lavori del “lotto A” e sospensione dei lavori (art. 158 c. 2 del 

regolamento ll. pp. di cui al d.P.R. n.207/10) redatto in data 08/06/2018 

= verbale di consegna parziale del “Lotto B” Fase 1 (art.154 comma 6e 7 del DPR. 207/2010) redatto 

in data 15/11/2018; 

Tempo utile di ultimazione dei lavori 

In base a quanto fissato dall'art.:3 comma | del contratto d’appalto jl tempo utile per l’ultimazione dei 

lavori € fissato in giorni 150 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna 

parziale. 

Infortuni sul lavoro 

Non risulta ad oggi che siano avvenuti infortuni. 

VISITA DI COLLAUDO 

Esame della documentazione 

Prima di procedere alle operazioni di verifica la commissione di collaudo ha proceduto all’analisi del 

progetto esecutivo e della documentazione inerente |’esecuzione dei lavori trasmessa da parte del 

Responsabile del Procedimento. 

Verifica delle opere eseguite 

Con la scorta del progetto é stata presa in visione dell’opera da collaudare al fine di verificare le opere 

eseguite, la realizzazione in conformita alle prescrizioni contrattuali e lo stato di conservazione. 

Come precedentemente osservato, la direzione di lavori ha effettuato quattro consegne dei lavori 

“parziali”, non avendo la disponibilita dell’intera area di cantiere. Le lavorazioni in fase di realizzazione 

riguardano cosi come da progetto il Lotto B “Fase 1”, le opere in fase di esecuzione riguardano la 

realizzazione |’area destinata alla Direzione dell’U.O. e gli spogliatoi del personale dell’U.O. 

Con i’ausilio dei grafici del progetto approvato, sono state effettuate misurazioni, a campione, 

riscontrando la rispondenza fra il progetto e le opere eseguite. 



Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la direzione dei lavori e |’impresa hanno 

assicurato, in occasione della visita di collaudo, Ja loro esecuzione in conformita alle prescrizioni 

contrattuall. 

Si procede alla verifica della nuova documentazione necessaria utile alla corretta lettura e verifica dei 

sistemi e dei relativi codici aggiornati. Gli stessi corrispondo a quanto effettivamente richiesto. 

Esame della contabilita 

Sulla scorta dei documenti progettuali e contabili ¢ stata esaminata la contabilita finora eseguita. 

E’ stato effettuato il pagamento di n.1] acconti. 

La visita di collaudo si é conclusa alle ore 13,00 

Il presente verbale, letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti. 

Per I'impresa I] Direttore dei Lavori 

(Dott.ssa MarigPia tf IN 
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