

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000453

del 25 LUG. 2019

OGGETTO: PO FESR 2007/2013: Linea di intervento 6.1.2.03: "Lavori per la realizzazione del nuovo edificio da destinare ad Ospedale Oncologico (ex Lavori di ristrutturazione ed ampliamento e acquisto attrezzature dell'Ospedale Oncologico M. Ascoli di Palermo). - Approvazione del quadro economico di spesa finale rimodulato.

U.O.C. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
GESTIONE TECNICA	ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Proposta n. <u>27</u> del <u>17.07.2019</u>	Prot. n. _____ del _____ N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale _____ Budget assegnato (Euro) _____ Budget già utilizzato (euro) _____ Costo presente atto (Euro) _____ Disponibilità residua di budget (Euro) _____ <input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
IL Responsabile del Procedimento Arch. <u>V. Campo</u>	IL Responsabile del Procedimento <u>Ca</u>
IL Direttore dell'U.O.C. Arch. <u>C. Antonio Bono</u>	IL Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa R. Di Fresco <u>R. Di Fresco</u>

L'anno duemiladiciannove giorno ventisette del mese di luglio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 **Palermo**, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n. 195/Serv.1°/S.G. del 04.04.2019, assistito dal Dr. A. Arcidiacono, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

24 LUG. 2019

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono:

premessi che:

- con nota Prot./Serv. 3/n. 37449 del 27/04/2016 il Servizio 3 - Gestione Investimenti del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute ha notificato a questa Azienda l'inserimento dell'intervento relativo ai Lavori per la realizzazione del nuovo edificio da destinare ad Ospedale Oncologico (ex Lavori di ristrutturazione ed ampliamento + acquisto attrezzature dell'Ospedale Oncologico M. Ascoli di Palermo) tra gli interventi retrospettivi imputati al PO FESR 2007/2013, di cui al I° Atto integrativo APQ Sanità del 30/12/2015, per l'importo complessivo di €. 23.240.560,46;
- con nota Prot./Serv. 3/n. 75241 del 21/09/2016 il Servizio 3 - Gestione Investimenti del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute comunicava che detto intervento era stato ammesso alla rendicontazione comunitaria, con DDG n. 560/16 del 04/04/2016;
- **Considerato** che dell'intervento di che trattasi le funzioni di Responsabile esterno delle operazioni di monitoraggio Caronte sono state espletate dalla Dott.ssa Valeria Miceli e quelle di R.U.P. dall'arch. Giuseppe Antonio Bono;
- **Rilevato** che il REO (responsabile esterno operazioni) ha provveduto all'inserimento sul sistema di monitoraggio Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico procedurale;
- **Atteso** che con atto deliberativo n. 584 del 12/12/2018 si è provveduto ad approvare il quadro economico di spesa finale dell'appalto in epigrafe;
- **Considerato** che a seguito delle interlocuzioni avvenute con l'Assessorato della Salute – Servizio 3 si è reso necessario modificare il quadro economico di spesa finale spostando fra le economie, in quanto non effettivamente spese, le voci "somme necessarie al completamento dell'opera" pari ad €. 1.045.679,97 e le somme relative a "realizzazione laboratorio farmaci pari ad €. 730.000,00, giusta atto deliberativo n. 326 del 14/03/2019;
- **Preso atto** che da una verifica effettuata a seguito della ricezione della nota dell'Assessorato della Salute – Servizio 3 Prot./Serv. 3/n. 20710 del 07/03/2019 (**allegato "A"**) sono state riscontrate talune discrasie fra gli importi di alcune voci del quadro economico e l'effettivo importo;
- **Ritenuto**, pertanto di provvedere ad invalidare il ~~quadro~~ quadro economico di spesa finale del progetto di cui all'atto deliberativo n. 326 del 14/03/2019 sostituendolo con quello di seguito articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO CON MACRO CATEGORIE CARONTE		
Lavori eseguiti		€ 13.496.999,97
Somme a disposizione:		
Iva su lavori	€ 1.349.700,00	
Competenze Coll. T.A. incluso oneri ed Iva	€ 189.283,41	
Incremento costi materiale (caro ferro) Iva inclusa	€ 138.908,00	
Oneri accesso a discarica Iva inclusa	€ 178.377,52	
Spese allacciam. gas AMG	€ 25.874,99	
Spese cabina elettrica M.T.	€ 205.959,18	
Incentivo Ex art. 18	€ 164.102,10	
Comp. Supporto legale RUP	€ 17.403,21	
Competenze Collaudo Statico Oneri ed Iva inclusi	€ 43.283,40	
Prove calcestruzzi	€ 17.733,60	
Spese pubblicità bando di gara	€ 4.821,60	
Acquisto arredi, attrezzature ed apparecchiature	€ 1.424.759,50	
ALTRO spese comp. prof. Non imputabili	€ 4.347.591,12	
Totale somme a disposizione	€ 8.107.797,63	€ 8.107.797,63
TOTALE PROGETTO REALIZZATO		€ 21.604.797,60
Economie		
ALTRO somme per completamento dell'opera	€ 905.762,86	
Realizzazione laboratorio farmaci	€ 730.000,00	
ECONOMIE TOTALI		€ 1.635.762,86
TOTALE IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO		€ 23.240.560,46

- **Vista** la Rettifica effettuata sulla Relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal R.U.P. in data 01/07/2019 (**allegato "B"**) ;
- **Considerato** che il progetto è stato integralmente realizzato secondo le previsioni originarie, raggiungendo gli obiettivi previsti e le finalità iniziali, ed è coerente con gli obiettivi del progetto approvato;
- **Considerato** che In data 29.12.2014 la commissione di collaudo, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 554/1999, ha espresso parere favorevole alla presa in consegna anticipata del nuovo ospedale e che l'opera "ad esclusione della medicina nucleare al piano seminterrato corpo C, di tutti gli impianti e locali attinenti alla stessa" è stata realizzata e risulta utilizzata e funzionante sin dal suo completamento intervenuto in data 08/01/2015;
- **Dato atto** che l'U.O. di Medicina Nucleare è attiva e funzionante presso il Padiglione n. 1 del P.O. Civico;
- **Preso atto** che in data 19/07/2017 è stato emesso dalla Commissione di Collaudo il Certificato di collaudo tecnico amministrativo, approvato con atto deliberativo n. 532 del 08/11/2017;
- **Dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

PROPONE di

Per quanto espresso in preambolo che qui si intende integralmente riportato:

1. approvare la Rettifica della Relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 01/07/2019 (**Allegato lett. B**);
2. approvare il nuovo quadro economico di spesa finale del progetto così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO CON MACRO CATEGORIE CARONTE		
Lavori eseguiti		€ 13.496.999,97
Somme a disposizione:		
Iva su lavori	€ 1.349.700,00	
Competenze Coll. T.A. incluso oneri ed Iva	€ 189.283,41	
Incremento costi materiale (caro ferro) Iva inclusa	€ 138.908,00	
Oneri accesso a discarica Iva inclusa	€ 178.377,52	
Spese allacciam. gas AMG	€ 25.874,99	
Spese cabina elettrica M.T.	€ 205.959,18	
Incentivo Ex art. 18	€ 164.102,10	
Comp. Supporto legale RUP	€ 17.403,21	
Competenze Collaudo Statico Oneri ed Iva inclusi	€ 43.283,40	
Prove calcestruzzi	€ 17.733,60	
Spese pubblicità bando di gara	€ 4.821,60	
Acquisto arredi, attrezzature ed apparecchiature	€ 1.424.759,50	
ALTRO spese comp. prof. Non imputabili	€ 4.347.591,12	
Totale somme a disposizione	€ 8.107.797,63	€ 8.107.797,63
TOTALE PROGETTO REALIZZATO		€ 21.604.797,60
Economie		
ALTRO somme per completamento dell'opera	€ 905.762,86	
Realizzazione laboratorio farmaci	€ 730.000,00	
ECONOMIE TOTALI		€ 1.635.762,86
TOTALE IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO		€ 23.240.560,46

3. dare mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato per la Salute;
4. disporre che gli allegati "A" e "B" costituiscano parte integrante del presente atto deliberativo;
5. dare atto che il presente atto deliberativo non comporta oneri di spesa;

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

24 luglio 2019

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

parere favorevole dal


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requierez



IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Prof. le Esperte
~~(Dr. Antonino Arcidiacono)~~



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 28 LUG 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
