

E.I.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001381

del 04 DIC. 2020


OGGETTO: Lavori di varia natura, propedeutici al trasferimento dell'U.O.C. di Medicina Nucleare presso il piano seminterrato del Pad. 24. CIG 845618047D - CUP D74E20000880002 - Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva

U.O.C. PROPONENTE


GESTIONE TECNICA

Proposta n. 114 del 03-12-2020

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Vincenzo Graci)



IL Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica
(Ing. Vincenzo spera)



U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2020

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2020
(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile del procedimento Il Direttore dell'U.O.C.

L'anno duemilaventi giorno quattro del mese di Dicembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 **Palermo**, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n. 195/serv.1/S.G. del 04/04/2019 assistito da Dott. P. Vitale quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

03 DIC. 2020

Il Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

PREMESSO che

- con atto deliberativo n. 1062 del 02/10/2020 è stata indetta procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per i lavori di varia natura, propedeutici al trasferimento dell'U.O.C. di Medicina Nucleare presso il piano seminterrato del Pad. 24, per un importo complessivo di € 146.767,22, il cui quadro economico risulta così come sotto specificato:

QUADRO ECONOMICO					
A1	Impönibile lavori			€ 117.696,93	€ 117.696,93
A2	Oneri sicurezza		4%	€ 4.707,88	
A3	Base d'asta			€ 112.989,05	
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Eventuali modifiche al contratto (10% di A1)		10%	€ 11.769,69	
B1	IVA (10 % di A1 + A2)		10%	€ 12.946,66	
B3	Incentivo 2% (A1)			€ 2.353,94	
B4	Oneri accesso a discarica			€ 2.000,00	
	Totale somme a disposizione			€ 29.070,29	€ 29.070,29
	IMPORTO COMPLESSIVO				€ 146.767,22

- con atto deliberativo n. 1128 del 16/10/2020 sono stati approvati gli atti di gara dai quali è risultata aggiudicataria dei lavori di cui si tratta la ditta Multitech Service SAS, la quale ha praticato un ribasso pari al 20,07 %, che determina un importo contrattuale di € 95.020,03 (oltre oneri fiscali), comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 4.707,88;

PRESO ATTO che in data 21/10/2020 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

CONSIDERATO che a seguito di eventi imprevisi e imprevedibili verificatosi nel corso dei lavori, si è reso necessario eseguire sia nuove opere che maggiori lavorazioni, non previste in progetto e non incluse nel contratto di appalto, tra le quali l'infiltrazione presso il locale vasche, che è stata possibile constatare solo a seguito di eventi meteorici e lavorazioni urgenti da eseguire all'interno del P.O., determinate dall'emergenza COVID e da richieste da parte dell'U.O.C Fisica Sanitaria, che comunque non alterano la natura contrattuale del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la perizia di variante prodotta, dalla D.L. in data 01/12/2020 redatta dalla D.L. a seguito della verifica effettuata sulle considerazioni di quanto al precedente punto, il cui quadro economico risulta così come sotto specificato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE					
A1	Importo dei lavori al lordo			€ 140.485,05	
A2	Oneri sicurezza		4%	€ 5.619,40	
A	Opere soggette a ribasso			€ 134.865,65	
	Ribasso d'asta		20,07%	€ 27.067,54	
	Importo netto			€ 113.417,51	€ 113.417,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti (10% A1)			€ 0,00	
B2	IVA (A1+B1)		10%	€ 11.341,75	
B3	Incentivo 2% (A1+B1)			€ 2.809,70	
B5	Oneri accesso discarica			€ 2.000,00	
	Totale somme a disposizione			€ 16.151,45	€ 16.151,45
	IMPORTO COMPLESSIVO				€ 129.568,97

RILEVATO che il maggiore importo dei lavori risulta ammontare ad €. 18.397,49 e detto importo non comporta alcun onere aggiuntivo perché si farà fronte con l'importo indicato tra gli imprevisti e mediante l'utilizzo parziale del ribasso d'asta.

RILEVATO, inoltre, l'intervento trovava copertura finanziaria sul bilancio aziendale budget investimenti sulla linea di intervento n. 18 del programma investimenti anno 2020 approvato con atto deliberativo n. 1129 del 16.10.2020;

VISTO lo schema di atto sottomissione contenente n. 35 nuovi prezzi, regolarmente sottoscritti dall'aggiudicataria per accettazione, tutti da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 20,07% fissato nel contratto originario;

PRESO ATTO CHE, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi citati, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, viene assegnato un ulteriore tempo di venticinque giorni naturali e consecutivi, per cui il tempo utile per l'ultimazione dei lavori resta in giorni 40 naturali e consecutivi oltre giorni 25 (per un totale di 65 giorni).

VISTA, infine, la relazione di approvazione della perizia sotto il profilo tecnico da parte del R.U.P. in data 02/12/2020

RILEVATO, che il costo dell'appalto graverà sul conto n. 1.01.02.03.0101, così come previsto dall'atto deliberativo n. 1062 del 02/10/2020 ed il presente provvedimento non comporta nessun onere aggiuntivo;

DARE ATTO che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

RITENUTO, infine, di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento, tenuto conto della necessità di pervenire all'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile;

VISTO, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;

PROPONE


Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati di:

1. **APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva in linea amministrativa, atteso che è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 02/12/2020 il cui nuovo quadro economico risulta come sotto specificato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
A1	Importo dei lavori al lordo		€ 140.485,05	
A2	Oneri sicurezza	4%	€ 5.619,40	
A	Opere soggette a ribasso		€ 134.865,65	
	Ribasso d'asta	20,07%	€ 27.067,54	
	Importo netto		€ 113.417,51	€ 113.417,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (10% A1)		€ 0,00	
B2	IVA (A1+B1)	10%	€ 11.341,75	
B3	Incentivo 2% (A1+B1)		€ 2.809,70	
B5	Oneri accesso discarica		€ 2.000,00	
	Totale somme a disposizione		€ 16.151,45	€ 16.151,45
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 129.568,97

2. **DARE ATTO** che a corredo della Perizia di Variante e Suppletiva e allegato lo schema di Atto di sottomissione, contenente i nuovi prezzi, regolarmente sottoscritti dall'aggiudicatario per accettazione, tutti da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 20,07% fissato nel contratto originario;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che la copertura finanziaria grava sul bilancio aziendale budget investimenti dell'anno 2017, ed è stato riportato nel budget investimento dell'anno 2018 - linea d'intervento 10;
4. **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
5. **DISPORRE** l'immediata esecuzione del presente atto

IL DIRETTORE F.F. DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICA
Ing. Vincenzo Spera



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez



IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 06 DIC. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

 **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
