



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 60 **del** 21/05/2021

OGGETTO: "Emergenza COVID-19 – Lavori per la realizzazione di percorsi e aree di attesa sicure presso il P.O. Civico e il P.O. Di Cristina" – CIG ZEB2E9C18B – Approvazione PVS, stato finale e certificato di regolare esecuzione - Ditta Italrent Srl

U.O.C. GESTIONE TECNICA	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
<p>Proposta n. 60 del 21/05/2021</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Funzionario estensore (Arch. Vita Giostra) </p> <p>Il F.F. Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Ing. Vincenzo Spera) </p>	<p>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2021 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di maggio, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Spera

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, assistito da , quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;


Il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

Premesso che

- con Delibera di affidamento n. 1122 del 15/10/2020 sono stati affidati i lavori per "Emergenza COVID-19 – Lavori per la realizzazione di percorsi e aree di attesa sicure presso il P.O. Civico e il P.O. Di Cristina", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta Itarent Srl, con sede in Palermo, viale Regione Siciliana sud-est, 4851, partita IVA 06646590825, avendo offerto un ribasso del 27,50%, per un importo al netto del ribasso d'asta di euro 26.970,00 inclusi oneri della sicurezza;
- in data 19/10/2020 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori;
- in data 08/02/2021, a seguito delle richieste effettuate dai direttori delle U.O.C. del P.O. "Civico", nonché della richiesta da parte del Direttore del P.S. del Civico per la realizzazione di un percorso svestizione a servizio dell'area COVID19, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettando nello specifico quanto previsto dal comma 1 lett. c) e dal comma 7. L'importo della PVS ammonta ad euro 48.869,55 di cui euro 39.171,28 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed euro 9.698,27 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A LAVORI				
A1	Lavori a base d'asta		€ 54.029,35	
A2	ribasso d'asta	27,50%	€ 14.858,07	
A3	Importo di PVS		€ 39.171,28	€ 39.171,28
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IVA	22% di (A3)	€ 8.617,68	
B2	Incentivo	2% di A1	€ 1.080,59	
Totale somme a disposizione			€ 9.698,27	€ 9.698,27
IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS				€ 48.869,55
IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO				€ 64.676,88
ECONOMIE				15.807,33

- Visto lo stato finale dei lavori a tutto l'08 marzo 2021 per un importo al netto del ribasso di 39.171,28, incluso oneri sicurezza e oltre oneri fiscali;
- Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 08 marzo 2021, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 08 marzo 2021, con il quale i lavori vengono collaudati positivamente;
- Atteso che con l'atto deliberativo n. Delibera di affidamento n. 1122 del 15/10/2020 è stata prenotata sull'applicativo contabile del Bilancio 2021 la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 63.932,88, per cui risulta un'economia pari ad € 15.807,33, che può essere disimpegnata;
- Dare atto che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-21" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 48.869,55, compreso oneri fiscali, verrà imputato sul Progetto COV-21 "Emergenza sanitaria Covid 19" conto n. 5.02.02.01.9901, con prenotazione sull'Applicativo Informatico;



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 23.05.2024 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

- **Preso atto** che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente CIG ZEB2E9C18B
- **Visto** l'art. 113 del D.Lgs 50/16 che prevede la corresponsione di oneri per funzioni tecniche al personale che ha svolto le attività sopra citate, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;
- **Visto** l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nonché la costituzione del relativo fondo;
- **Rilevato** che la quota per funzioni tecniche è pari ad euro 1.080,59 verrà accantonata nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;
- **Preso atto** che l'attività di RUP è stata espletata dall'Ing. Salvatore Sapienza, e quella di Direttore dei Lavori dall'Arch. Vita Giostra, e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 08/03/2021;
- **Rilevato**, pertanto, che la somma di € 1.080,59 andrà ripartita per € 216,12 nella misura del 20% sul fondo n. 2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 864,47 nella quota parte dell'80% sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP: matricola n. 7335 € 313,37, matricola n.7809 € 423,23, matricola 7403 € 60,51, matricola n.6464 € 86,45, matricola n.5936 € 17,29, matr. 3473 € 8,64;
- **Ritenuto**, pertanto, che le somme di € 1.080,59 verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2022, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2021;
- **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- **Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

- 1) **Approvare** la perizia di variante effettuata dal Direttore dei lavori per un importo complessivo di euro 48.869,55 di cui euro 39.171,28 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed euro 9.698,27 per somme a disposizione dell'amministrazione, da cui discende il seguente quadro economico:

A LAVORI				
A1	Lavori a base d'asta		€ 54.029,35	
A2	ribasso d'asta	27,50%	€ 14.858,07	
A3	Importo di PVS		€ 39.171,28	€ 39.171,28
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IVA	22%	di (A3)	€ 8.617,68
B2	Incentivo	2%	di A1	€ 1.080,59
Totale somme a disposizione			€ 9.698,27	€ 9.698,27
IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS				€ 48.869,55
IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO ECONOMIE				€ 64.676,88
				15.807,33

- 2) **Approvare** lo stato finale dei lavori a tutto l'08 marzo 2021, nonchè il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/03/2021, con il quale sono stati collaudati positivamente i lavori della ditta Italent srl;
- 3) **Dare atto** che il costo di cui al presente atto verrà imputato sul Progetto COV-21 "Emergenza sanitaria Covid 19" conto n. 5.02.02.01.9901a gravare su somme extra budget, per un importo complessivo di € € 48.869,55, compreso oneri fiscali;
- 4) **Dare atto** che l'attività di RUP è stata espletata dall'Ing. Salvatore Sapienza, l'attività di Direttore dei Lavori dall'Arch. Vita Giostra e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'U.O.C. Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica in data 01/03/2021;
- 5) **Dare atto** che la quota per funzioni tecniche è pari a € 1.080,59 andrà ripartita per € 216,12 nella misura del 20% sul fondo n. 2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 864,47 nella quota parte dell'80% sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP: matricola n. 7335 € 313,37, matricola n.7809 € 423,23, matricola 7403 € 60,51, matricola n.6464 € 86,45, matricola n.5936 € 17,29, matr. 3473 € 8,64;
- 6) **Dare atto** che la somma di € 1.080,59 verrà accantonata sui fondi sopra citati e liquidati nel 2022, previo successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2021;
- 7) **Dare atto** che con l'atto deliberativo n. Delibera di affidamento n. 1122 del 15/10/2020 è stata prenotata sull'applicativo contabile del Bilancio 2021 la somma complessiva pari ad € 63.932,88, per cui risulta un'economia pari ad € 15.807,33, che può essere disimpegnata;
- 8) **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 9) **Di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all' U.O.C. Economico Finanziaria;
- 10) **Di disporre**, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali" verrà curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica;
- 11) **Dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica n.q. di RUP e per chi lo adotta.

Il F.F. Direttore U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante

