

Re: Progetto Endometriosi - Bozza cronoprogramma

Da: "CAMPO VINCENZO" <vincenzo.campo@arnascivico.it>

29/09/2022 12:17

A: sistemi.informatici@arnascivico.it, vincenzo.cardinale@arnascivico.it, rosaria.difresco@arnascivico.it, fabio.marussich@arnascivico.it, marialuisa.curti@arnascivico.it, vincenzo.lomedico@arnascivico.it, giovanni.coco@arnascivico.it, provveditorato@arnascivico.it, salvatore.sapienza@arnascivico.it, gestione.tecnica@arnascivico.it, antonio.maiorana@arnascivico.it, "CARRUBA GIUSEPPE" <giuseppe.carruba@arnascivico.it>

Cc: giuseppe.carruba@arnascivico.it, direzione.sanitaria@arnascivico.it, paolo.tronca@gmail.com, direzione.amministrativa@arnascivico.it, "BASILICO ERNESTO" <ernesto.basilico@arnascivico.it>, "GIOSTRA VITA" <vita.giostra@arnascivico.it>

In riscontro alla mail del 08/09/2022 si rappresenta quanto segue

In riferimento alla stima dei costi si è valutato presuntivamente in forma parametrica un importo di lavori pari ad € 350.000,00 ed € 135.300,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, per complessivi € 485.300. Fra le somme a disposizione sono state previste le somme per gli arredi, la segnaletica e il tema narrativo. Si riporta di seguito il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO					
A		LAVORI			
A1	lavori			€ 350.000,00	€ 350.000,00
A2	oneri sicurezza A1			€ 12.000,00	
A3	Lavori a base d'asta			€ 338.000,00	
B		SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (10% A1)			€ 35.000,00	
B2	IVA(A1+B1)		10%	€ 38.500,00	
B3	incentivo 2% A1			€ 7.000,00	
B4	Oneri acceso discarica			€ 5.000,00	
B5	Iva B5		22%	€ 1.000,00	
B6	arredi			€ 30.000,00	
B7	iva B6		22%	€ 6.600,00	
B8	Segnaletica			€ 5.000,00	
B9	iva B8		22%	€ 1.100,00	
B10	tema umanizzazione			€ 5.000,00	
B11	Iva B10		22%	€ 1.100,00	
	Totale somme a disposizione			€ 135.300,00	€ 135.300,00
	IMPORTO COMPLESSIVO				€ 485.300,00

L'importo effettivo verrà prodotto al termine della progettazione esecutiva.

In riferimento al cronoprogramma, rispetto ai tempi indicati in quello predisposto dal dott. Carruba, in considerazione delle attività da svolgere, redazione del progetto esecutivo (gg 60), procedure di gara e stipula contratto (gg 30+45), tempi per l'esecuzione dei lavori e collaudo (gg 195), si stimano mesi undici e non otto.

Sarà cura del sottoscritto comunicare l'importo definitivo del progetto esecutivo con il relativo quadro economico nonché eventuali modifiche (in diminuzione) dei tempi sopra indicati.

Vincenzo Campo

----- Messaggio Originale -----

Da: "CARRUBA GIUSEPPE" <giuseppe.carruba@arnascivico.it>

A: antonio.maiorana@arnascivico.it, gestione.tecnica@arnascivico.it, vincenzo.campo@arnascivico.it, salvatore.sapienza@arnascivico.it, provveditorato@arnascivico.it, giovanni.coco@arnascivico.it, vincenzo.lomedico@arnascivico.it, marialuisa.curti@arnascivico.it, fabio.marussich@arnascivico.it, rosaria.difresco@arnascivico.it, vincenzo.cardinale@arnascivico.it, sistemi.informatici@arnascivico.it

Cc: direzione.amministrativa@arnascivico.it, paolo.tronc@gmail.com, direzione.sanitaria@arnascivico.it, giuseppe.carruba@arnascivico.it

Data: 08/09/2022 14:52

Oggetto: Progetto Endometriosi - Bozza cronoprogramma

Gentilissimi,

Facendo seguito al nostro incontro di oggi, allego a questa mia una bozza del cronoprogramma (diagramma di Gantt) del progetto in parola.

Ovviamente deve essere considerato del tutto indicativo e suscettibile di tutti gli aggiustamenti che di volta in volta si renderanno necessari.

Vorrei pregare tutti i Direttori/Responsabili/Referenti degli uffici interessati di prendere visione della allocazione temporale delle attività di loro competenza, suggerendone sin d'ora, ove richiesto, una modifica.

Ringraziando tutti per lo spirito di collaborazione mostrato, molto cordialmente

Giuseppe Carruba

Giuseppe Carruba, MD, PhD

Responsabile UOS SIRS - Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Civico, Di Cristina Benfratelli - Palermo
Tel: 091 66-62369; Cell: 335 8376853

RISERVATEZZA

Le informazioni trasmesse possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato; sono quindi da intendersi esclusivamente ad uso della persona e/o società a cui sono indirizzate. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o società diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 e della normativa nazionale di coordinamento. Qualora questa mail fosse stata ricevuta per errore, si prega di contattare il mittente e cancellarne il contenuto.

PRIVACY

ALL. "B"



Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0017788
Data Prot. : 18-10-2022 13:21:43
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale e ad Alta Specializzazione
Palermo



C. di Ostetricia e Ginecologia
attore f. f.: Dr. Antonio Maiorana



Resp. UOS. SIRS
Dr. Giuseppe Carruba

Con riferimento alla delibera 1025 del 02/08/2022, con cui si è preso atto che con D.A. 417 del 01/06/2022 è stata assegnata a questa Azienda ARNAS-Civico la somma complessiva di euro 1.556.000 per la realizzazione del progetto "Rete Endometriosi Sicilia per la prevenzione dell'infertilità e del dolore pelvico cronico femminile" (CUP D73C22001050003), ai fini della realizzazione delle attività progettuali previste, si chiede la suddivisione del finanziamento suddetto nelle seguenti voci di costo:

A - Risorse umane				
Descrizione	Numero	Costo annuo	Durata	Totale voce (Euro)
Medico Ginecologo (72hx50€/h)	1	€. 40.000,00	3 anni	130.000,00
Psicologo (60hx40€/h)	1	€. 30.000,00	3 anni	86.400,00
Nutrizionista (60hx40€/h)	1	€. 30.000,00	3 anni	86.400,00
Infermiere (72hx30€/h)	1	€. 24.000,00	3 anni	78.000,00
Ostetrica (72hx30€/h)	1	€. 24.000,00	3 anni	78.000,00
Fisioterapista (48hx30€/h)	2	€. 24.000,00	3 anni	104.000,00
Gestione amministrativa e contabile	1	€. 20.000,00	3 anni	60.000,00
Comunicazione, disseminazione e sfruttamento dei risultati	1	€. 20.000,00	3 anni	60.000,00
Data manager (40hx60€/h)	1	€. 30.000,00	3 anni	86.400,00
Totale A				€. 769.200,00
B - Lavori di ristrutturazione/adeguamento locali				
Totale B				€. 485.300,00
C - Piano Finanziario - Beni strumentali				
Descrizione	Numero	Costo	Totale voce (Euro)	
Allattamento e dotazione strumentale sala operatoria	1	€. 301.000,00	€. 301.500,00	

integrata multimediale (colonna laparoscopica, colonna isteroscopica, tavolo operatorio e scialitica) Colonna laparoscopica 3D, 4K			
Totale C			€ 301.500,00
TOTALE A+B+C			1.556.000,00

Cordiali saluti

Palermo 18/10/2022

Il Referente Aziendale del Progetto
Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia
Dott. Antonio Maiorana

