



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 32 del 03-03-2023

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione degli spazi comuni del Pronto Soccorso presso P.O. "Civico" di Palermo - PSN 2017 - Linea Progettuale 2. Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali - CIG Z5034ABE56 - Approvazione PVS Stato finale e liquidazione alla ditta G.E.D.I. GROUP S.p.A.

### U.O.C. GESTIONE TECNICA

Proposta n. 36 del 03-03-2023

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Funzionario estensore  
Arch. Vita Giostra  
*Vita Giostra*

Il RUP  
Arch. Vincenzo Campo  
*Vincenzo Campo*

Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica  
Ing. Ernesto Basilico  
*Ernesto Basilico*

### U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO  
Esercizio 2023

N° Conto economico  
\_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale  
\_\_\_\_\_

Budget assegnato anno 2023

(euro) \_\_\_\_\_

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET  
\_\_\_\_\_

Scheda BUDGET allegata  
datata \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
del Procedimento  
\_\_\_\_\_

Il Direttore dell'U.O.C.  
\_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventitre il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, assistito da *Carmelo Vallo*, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico,

#### Premesso che

- con Determina n. 23/2022 del 18/02/2022 sono stati affidati i "Lavori di riqualificazione degli spazi comuni del Pronto Soccorso presso P.O. "Civico" di Palermo - PSN 2017 - Linea Progettuale 2. Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali", alla ditta GE.DI. GROUP S.p.A., con sede in via Monte Rosa, 25, Altamura (BA), partita IVA 08406920721, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 15,51%; per un importo al netto del ribasso pari ad euro 30.134,45, di cui euro 1.008,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 22/02/2022 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna parziale dei lavori;
- la consegna definitiva dei lavori è avvenuta con verbale del 09/05/2022;
- che nel corso dei lavori per la realizzazione dei nuovi servizi igienici al piano terra, in corrispondenza al piano seminterrato si è verificato il distacco di porzione di pignatte, per cui è stato necessario effettuare la messa in sicurezza del solaio, pertanto si è riscontrata l'esigenza di eseguire nuove opere non previste in progetto e non incluse nel contratto di appalto;

Pertanto in data 10/05/2022 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., L'importo della PVS ammonta ad euro 50.519,13 di cui euro 45.072,06 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza e compreso l'incremento ai sensi dall'art. 26 del D.L. 5/2022, oltre ad euro 5.447,07 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A1	<b>LAVORI</b>		<b>€ 46.993,44</b>	
A2	Oneri Sicurezza		€ 1.346,64	
A3	Lavori a base d'asta		€ 45.646,80	
A4	ribasso d'asta	15,51%	€ 7.079,82	
A5	<b>Importo di PVS</b>		<b>€ 39.913,62</b>	
	incremento % Decreto aiuti (art. 26 D.L. 5/2022) pari al 14,36% di A5 = euro 5.731,60, da			
A6	corrispondere il 90%		€ 5.158,44	
A7	<b>Totale importo al netto con incremento</b>		<b>€ 45.072,06</b>	€ 45.072,06
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	IVA	10% di (A7)	€ 4.507,21	
B2	Incentivo	2% di A1	€ 939,87	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 5.447,07</b>	€ 5.447,07
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS</b>			<b>€ 50.519,14</b>
	IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO			€ 39.982,92
	Importo previsto da piano investimenti con Decreto aiuti economie			€ 54.005,46
				€ 3.486,32

Preso atto che, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi citati, al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, viene assegnato un ulteriore tempo di venticinque giorni naturali e consecutivi.

**Visto** lo Stato finale a tutto il 23/06/2022 redatto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 22/09/2022, dal quale si evince che l'importo che può essere liquidato all'impresa GE.DI. GROUP S.p.A., è di € 14.937,61 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;

**Atteso che** con Determina di affidamento n. 23/2022 del 18/02/2022 è stata prenotata sull'applicativo contabile del Bilancio 2022 la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, e nel successivo piano investimenti aziendali, approvato con Delibera n. 1326 del 12/10/2022, linea d'intervento n.3/PSN, è stato previsto l'importo con l'incremento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti", per un totale pari ad euro 54.005,46, per cui risulta un'economia pari ad € 3.486,32, che può essere disimpegnata;

**Dare atto** che il costo complessivo di € 54.005,46, compreso oneri fiscali, è stato imputato nel Piano Investimenti linea d'intervento n.3/PSN, approvato con Delibera n. 1326 del 12/10/2022, conto n. 1.01.02.03.0101 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" del Bilancio 2022 dell'ARNAS;

**Preso atto** che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente: CIG Z5034ABE56;

Preso atto che il DURC prot. n. INPS34153396 del 09/01/2023 con scadenza il 09/05/2023 risulta regolare;

**Visto** l'Ordine di acquisto n. 22013701 del 07/12/2022 dell'importo complessivo di € 16.431,37;

**Vista** la fattura elettronica n. 60 del 31/01/2023 emessa dalla ditta GE.DI. GROUP S.p.A., con sede in via Monte Rosa, 25, Altamura (BA), partita IVA 08406920721, per complessivi € 16.431,37 comprensivi di IVA;

**Ritenuto** di dover liquidare la fattura n. 60 del 31/01/2023 dalla ditta GE.DI. GROUP S.p.A., con sede in via Monte Rosa, 25, Altamura (BA), partita IVA 08406920721, per complessivi € 16.431,37 comprensivi di IVA, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta di identificazione";

**Visto** l'art. 113 del D.lgs 50/16 che prevede la corresponsione di oneri per funzioni tecniche al personale che ha svolto le attività sopra citate, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;

**Visto** l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nonché la costituzione del relativo fondo;

**Rilevato** che la quota per funzioni tecniche è pari ad euro 939,87 che verrà accantonata nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;

**Rilevato**, pertanto, che la somma di € 939,87 andrà ripartita per € 184,95 sul fondo n. 2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 739,81 sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);

**Ritenuto**, pertanto, che le somme di € 939,87 verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2023, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2022;

**Preso atto** che l'attività di RUP è stata svolta dall'Arch. Vincenzo Campo e quella di Direttore dei Lavori dall'Arch. Vita Giostra;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento dovuto in favore della ditta GE.DI. GROUP S.p.A., che dovrà essere effettuato dall'U.O.C. Risorse Economiche;

**Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

**Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:


- 1) Approvare una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., L'importo della PVS ammonta ad euro 50.519,13 di cui euro 45.072,06 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza e l'incremento ai sensi dall'art. 26 del D.L. 5/2022, ed euro 5.447,07 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A1	<b>LAVORI</b>			<b>€ 46.993,44</b>	
A2	Oneri Sicurezza			€ 1.346,64	
A3	Lavori a base d'asta			€ 45.646,80	
A4	ribasso d'asta	15,51%		€ 7.079,82	
A5	<b>Importo di PVS</b>			<b>€ 39.913,62</b>	
A6	incremento % Decreto aiuti (art. 26 D.L. 5/2022) pari al 14,36% di A5 = euro 5.731,60, da corrispondere il 90%			€ 5.158,44	
A7	<b>Totale importo al netto con incremento</b>			<b>€ 45.072,06</b>	€ 45.072,06
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B1	IVA	10%	di (A7)	€ 4.507,21	
B2	Incentivo	2%	di A1	€ 939,87	
	<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 5.447,07</b>	€ 5.447,07
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS</b>				<b>€ 50.519,14</b>
	IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO				€ 39.982,92
	Importo previsto da piano investimenti con Decreto aiuti economie				€ 54.005,46
					€ 3.486,32

- 2) Approvare lo Stato finale a tutto il 23/06/2022 redatto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 22/09/2022, dal quale si evince che l'importo che può essere liquidato all'impresa GE.DI. GROUP S.p.A., è di € 14.937,61 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;
- 3) Dare atto con Determina di affidamento n. 23/2022 del 18/02/2022 è stata prenotata sull'applicativo contabile del Bilancio 2022 la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, e nel successivo piano investimenti aziendali, approvato con Delibera n. 1326 del 12/10/2022, linea d'intervento n.3PSN, è stato previsto l'importo con l'incremento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti", per un totale pari ad euro 54.005,46, per cui risulta un'economia pari ad € 3.486,32, che può essere disimpegnata;
- 4) Dare mandato all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta GE.DI. GROUP S.p.A., della la fattura n. 60 del 31/01/2023 per complessivi € 16.431,37, comprensivi di IVA, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta di identificazione";
- 5) Dare atto che l'attività di RUP è stata svolta dall'Arch. Vincenzo Campo e quella di Direttore dei Lavori dall'Arch. Vita Giostra;
- 6) Dare atto che la quota per funzioni tecniche è pari ad euro 939,87 e verrà accantonata nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;
- 7) Dare atto, pertanto, che la somma di € 939,87 andrà ripartita per € 184,95 sul fondo n.

2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 739,81 sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);

- 8) Dare atto, che le somme di € 939,87 verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2023, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2022;
- 9) Dare mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica di:
  - a) pubblicare il presente provvedimento sull'Albo pretorio nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";
  - b) trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale, al Collegio dei sindaci e alla U.O.C. Economico Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
- 10) Dichiarare la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;
- 11) Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 12) Dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP, al Direttore dei Lavori e a chi lo adotta;

Il Segretario verbalizzante  


Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica  
Ing. Ernesto Basilico



\*\*\*\*\*

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 05-03-2023 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

- 
- 
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

---

---

---

Altre annotazioni