

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 17 5 AGO, 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni



AZIENDA OSPEDALIERA

Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

E.I.

N. 257 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE del 14 AGO, 2024

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del cantiere del "Nuovo Polo Pediatrico di Eccellenza (ex CEMI) - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 - Ditta Rizzo Vincenzo

<p>U.O.C. GESTIONE TECNICA</p> <p>Proposta n. <u>38</u> del <u>13.08.2024</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio</p> <p>Dirigente U.O.S. Lavori Pubblici Arch. Vincenzo Campo</p> <p>Il Direttore del Dipartimento Amministrativo Ing. Vincenzo Spera</p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p>	<p>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Fiv Inv. Per Nuovo Polo Pediatrico Budget assegnato anno 2024 <u>Facultativa Ex CPM</u></p> <p>(euro) <u>3.548.380,71</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>GEST. TECNICA</u></p> <p>Scheda BUDGET allegata datata <u>8/9/2024</u></p> <p>Il Responsabile del Procedimento <u>[Signature]</u> Il Direttore dell'U.O.C. <u>[Signature]</u></p>
--	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di Agosto, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4, Palermo, il Direttore Generale Dott. Walter Messina, nominato con D.P. n. 322/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, assistito da Da Giochi e Nuovi Pesi quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

14 AGO 2024

Il Direttore Il Direttore del Dipartimento Amministrativo Ing. Vincenzo Spera,

Premesso che:

- la realizzazione del Nuovo Polo Pediatrico di Eccellenza" (ex CEMI) ad oggi è un appalto "incompiuto" a causa del fallimento dell'impresa esecutrice, avvenuto nel 2017, per il quale è in corso l'attività di verifica di conformità delle opere eseguite, con la Commissione di Collaudo in corso d'opera;
- nel verbale di visita della commissione di collaudo, redatto in data 04/04/2023, alla presenza del R.U.P. e del direttore dei Lavori, è stato accertato lo stato di abbandono nel quale versa il cantiere e che a tutt'oggi non ricorrono le condizioni di sicurezza da eventuali impropri accessi non autorizzati per quanto anche presenti le recinzioni perimetrali dell'area interessata dai lavori;
- con nota assunta al protocollo generale dell'ARNAS in data 11/04/2024 prot. 8234 il Direttore dei Lavori rappresentava l'impossibilità di realizzare i lavori di messa in sicurezza del cantiere in quanto il contratto con la ditta appaltatrice risultava rescisso;
- l'ARNAS con nota prot. 8371 del 12/04/2024 comunicava ai curatori fallimentari dell'impresa Lungarini e alla ditta Efeso 1, assuntore del concordato, di procedere con urgenza alla messa in sicurezza del cantiere e allo sgombero di mezzi e attrezzature e che in assenza di tale intervento avrebbe provveduto autonomamente alla messa in sicurezza del cantiere addebitando i costi sostenuti;
- con nota prot. 12072 del 03/06/2024, considerata la risposta negativa della ditta Efeso 1, il RUP invitava l'ATP alla redazione di un computo metrico estimativo delle lavorazioni strettamente necessarie alla messa in sicurezza del cantiere, in modo che l'ARNAS, vista l'urgenza, possa provvedere all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza con un operatore economico di fiducia;

Visto il computo metrico, per i lavori di messa in sicurezza del cantiere (ex CEMI), trasmesso dall'ATP in data 20/06/2024 per un importo dei lavori pari a euro 21.777,46 oltre iva da cui discende il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
A1	Imponibile lavori		€ 21.777,46	€ 21.777,46
A2	Oneri sicurezza	3%	€ 653,32	
A3	Base d'asta		€ 21.124,14	
B		SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	imprevisti	10%	€ 2.177,75	
B2	incentivo	2%	€ 435,55	
B3	IVA (A1)	22%	€ 5.270,15	
	Totale somme a disposizione		€ 7.883,44	€ 7.883,44
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 29.660,90

Considerato che con Delibera n. 727 del 07/06/2024 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del "Nuovo Polo Pediatrico di Eccellenza" (ex CEMI) nel cui quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione, sono ricomprese le spese per la messa in sicurezza del cantiere quantificate in euro 40.000,00 compreso iva;

Vista la nota prot. 0014495/24 del 26/06/2024 del Direttore Generale, Dott. Walter Messina, con la quale si autorizza a procedere con l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del cantiere (ex CEMI) ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023;

Preso atto che, con nota prot. n. 15634/24 del 04/07/2024 l'UOC Gestione Tecnica richiedeva l'apertura budget per i lavori di messa in sicurezza, e che con nota prot. n. 16623 del 11/07/2024 l'UOC Economico Finanziario ha provveduto a rilasciare, sul modulo informatico, la relativa integrazione di Budget di progetto;

Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

Il Direttore Amministrativo

parere _____ dal

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Buccheri

Il Direttore Generale


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


- di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

Il Direttore Generale

Dott. Walter Messina



Il Segretario verbalizzante



Dato atto che il costo del presente provvedimento, per complessivi € 29.660,90, grava sul conto 1.01.02.10.0101 "Pad. CEMI in corso di costruzione" del bilancio corrente;

Atteso, che si è ritenuto opportuno richiedere n. 3 preventivi ad operatori economici, tramite la piattaforma di e-procurement, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso – ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti;

Considerato che a seguito dell'esperimento della gara è stata stilata la presente graduatoria:

N.	DENOMINAZIONE DITTA	Percentuale di Ribasso
1	3DCOSTRUZIONI S.R.L.	7,50%
2	GIORDANO ROSARIO	5,00%
2	RIZZO VINCENZO	17,01%

Visto il verbale di gara del 23/07/2024 dal quale si evince che la migliore offerta presentata è quella formulata della ditta Rizzo Vincenzo che ha offerto un ribasso del 17,01% per un importo pari a euro 18.184,24 compresi oneri della sicurezza oltre oneri fiscali;

Atteso che a seguito di analisi dell'offerta presentata della ditta Rizzo Vincenzo la stessa è risultata congrua ed in linea con i prezzi di mercato;

Preso Atto che, l'attività di RUP, per la realizzazione del "Nuovo Polo Pediatrico di Eccellenza" (ex CEMI), è svolta dall'arch. Vincenzo Campo Dirigente U.O.S. Lavori Pubblici presso l'U.O.C. Gestione Tecnica dell'ARNAS, la quale nomina si intende estesa anche ai lavori da eseguire per la messa in sicurezza del cantiere ex CEMI;

Considerato che l'attività di Direttore dei Lavori, verrà espletata dall'arch. Vincenzo Alaimo, Collaboratore Tecnico in servizio presso l'U.O.C. Gestione Tecnica dell'ARNAS, mentre l'attività di supporto amministrativo sarà svolta dal personale dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Constatato che le norme scaturenti dal D.Lgs. n. 36/23 modificano i criteri di attribuzione dell'incentivo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/23 e s.m.i., ci si riserva che la somma di € 435,55 prevista nel quadro economico per incentivo da assegnare al personale su menzionato venga accantonata, in attesa dell'applicazione del nuovo regolamento aziendale;

Visto il documento di regolarità contributiva della ditta "Rizzo Vincenzo" nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e della cassa edile – DURC (documento di regolarità contributiva) prot. n. INAIL_43872052 valevole sino al 22/09/2024;

Ritenuto pertanto che la somma di € 435,55 verrà accantonata sui fondi sopracitati e liquidata nell'anno 2024, previo apposito provvedimento di ricognizione per le attività svolte dal personale nell'anno 2025;

Rilevata l'urgenza di procedere all'approvazione del presente atto deliberativo, visto di avviare i lavori al più presto per garantire la sicurezza delle aree del cantiere ex CEMI;

Visto, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/1111993 n. 30;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 Ottobre 1996 n.543, come modificato dalla L.20 Dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L.6 Novembre 2012 n.190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente piano aziendale della prevenzione della corruzione.

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati:



1. **Approvare** la perizia dei lavori di messa in sicurezza del cantiere (ex CEMI), per un importo dei lavori pari a euro 21.777,46 oltre iva da cui discende il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
A1	Imponibile lavori		€ 21.777,46	€ 21.777,46
A2	Oneri sicurezza	3%	€ 653,32	
A3	Base d'asta		€ 21.124,14	
B		SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	imprevisti	10%	€ 2.177,75	
B2	incentivo	2%	€ 435,55	
B3	IVA (A1)	22%	€ 5.270,15	
	Totale somme a disposizione		€ 7.883,44	€ 7.883,44
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 29.660,90

2. **Prendere atto** del verbale di gara del 17,01% dal quale si evince che la migliore offerta presentata è quella formulata dalla Ditta Rizzo Vincenzo che ha offerto un ribasso del 17,01% per un importo pari a euro 17.530,92 oltre oneri della sicurezza e oltre oneri fiscali;
3. **Affidare** i lavori in epigarfe, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 alla ditta Rizzo Vincenzo che ha offerto un ribasso del 17,01% per un importo pari a euro 18.184,24 compresi oneri della sicurezza oltre oneri fiscali;
4. **Dare atto** che il DURC della ditta Rizzo Vincenzo prot. n. INAIL__43872052 del 25/05/2024, con scadenza al 22/09/2024. è regolare;
5. **Dare atto** che il costo del presente provvedimento, pari a € 18.184,24, grava sul conto 1.01.02.10.0101 "Pad. CEMI in corso di costruzione" del bilancio corrente, con competenza economica anno 2024;
6. **Di riservarsi** di accantonare le somme di € 435,55 prevista nel quadro economico per incentivo sino all'approvazione della nuova regolamentazione aziendale;
7. **Prendere atto** che l'attività di RUP è svolta dall'arch. Vincenzo Campo Dirigente U.O.S. Lavori Pubblici presso l'U.O.C. Gestione Tecnica dell'ARNAS;
8. **Nominare** quale direttore dei lavori, per l'appalto di cui sopra, l'arch. Vincenzo Alaimo, Collaboratore Tecnico in servizio presso l'U.O.C. Gestione Tecnica dell'ARNAS, mentre l'attività di supporto amministrativo sarà svolta dal persone dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
9. **Dare mandato** all'U.O.C. Gestione Tecnica di mettere in atto tutti i provvedimenti successivi per la corretta esecuzione dei lavori;
10. **Disponere** che tutta la documentazione citata nel presente atto sarà custodita presso i locali dell'U.O.C. Gestione Tecnica dell'ARNAS;
11. **Dare mandato** all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento;
12. **Dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta;

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
Ing. Vincenzo Spera

