

ALLEGATO 1

				SETTIMANE 2025																																																			
				GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO					APRILE				MAGGIO				GIUGNO					LUGLIO				AGOSTO					SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE					DICEMBRE			
Pos.	Descrizione attività	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Identificazione pz in lista di attesa da bonificare	01-gen	01-gen	6571																																																			
2	Individuazione pz da poter trasferire alle cliniche private	01-gen	01-gen																																																				
3	Pazienti in lista d'attesa Di Cristina	01-gen	31-dic	483												175*													90*												45*												0*		
4	Pazienti in lista d'attesa Civico	01-gen	31-dic	6088												2200*													1175*																								0*		
5	Adozione piano di governo delle liste d'attesa	20-gen	20-gen																																																				
6	Programmazione slot chirurgici in regime incentivazione	20-gen	20-gen																																																				
7	Bonifica liste di attesa	20-gen	05-feb																																																				
8	Recall pz trasferibili in cliniche private	05-feb	20-feb																																																				
9	Primo monitoraggio per Assessorato	30-mar	06-apr																																																				
10	Secondo monitoraggio per Assessorato	29-giu	06-lug																																																				
11	Terzo monitoraggio per Assessorato	28-set	05-ott																																																				
12	Completamento smaltimento liste di attesa 2024	15-nov	15-nov																																																				
13	Ultimo monitoraggio per Assessorato	15-nov	31-dic																																																				

Milestone

Civico

Di Cristina

Civico, Di Cristina

*

Stima