
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Civico Di Cnstina Benfratelli 
Azienda di Rilieve Nazionale ad Alta Specializzazione 

DETERMINA n Ot TEC del 15-Oh- 2022 

OGGETTO: Emergenza COVID 19 — Lavori per la sostituzione de! gruppo frigo completo e dei relativi 
accessori a servizio del padiglione 3 del P.O. Civico — CIG: 8904370693 — Liquidazione 
a Ditta Spallina Costruzioni. 

U.0.C. GESTIONE TECNICA 

del AS -Oh-2O22 Proposta n. G 4 

L] Non comporta Spese e/o Oneri a carico 

del Bilancio. 

1] Responsabile 

UOS Gestione e manutenzione impianti 

Ing. Ernesto Basilico 

Ex : law fa 

a 

U.0.C. ECONOMICO — FINANZIARIO 

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO 

Esercizio 2022 

N° Conto economico 

N° Conto Patrimoniale 

Budget assegnato anno 2022 

(euro) 

Si riscontra la corretta correlazione tra gli ef- 

fetti contabili conseguenti alla parte dispositi- 

va del presente atto e i valori economici e/o 

patrimoniali registrati nell’apposito applicativo 

amministrativo-contabile di gestione del Bud- 
get Aziendale 

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET 

I] Direttore U.O.C. Gestione Tecnica F.F. 

(Ing. V. Spera) 

Scheda BUDGET allegata 

Lg _ datata 

Il Responsabile I] Direttore dell’U.0.C. 

del procedimento 

Ai sensi della Legge 13/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91. il sottoscritto attesta la regolarita della procedur. 
seguita e la legalita del presente atto, nonché l’esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai-contenuti esposti. 

Il Direttore dell?U.O.C. Gestione Tecnica FF. Ing. Vincenzo Spera Aaa 

L’anno duemilaventidue il giorno Wiad del mese di Bra 7 , nella sede della 
U.O.C. Corvus _¥ Yeérute  dell’Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Bénfratelli di Palermo ll Direttore 
dell’U.OYC. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera in forza delle funzioni delegate espressamente 

Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020,  assistito ty ene on ,deliberazione del 

da Wu G De uy, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina 



1] Direttore dell’U.0.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera 

Visto i] D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario 
Regionale”; . 

Richiamata Ja deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, esecutiva, con la quale |’Ing. 
Vincenzo Spera, in qualita di Direttore F.F. dell’U.O.C. Gestione Tecnica é stato delegato, ai sensi di legge, 
alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento; 

Considerato che con atto deliberativo n. 1261 del 15/10/2021 é stato preso atto dell’affidamento in urgenza 
alla ditta Spallina Costruzioni di Spallina Luigi della fornitura e collocazione di un gruppo frigo da 250 KW 
da destinare a] Padiglione 3 per un importo di € 73.500,00 escluso oneri fiscali; 

Visto il verbale di consegna dei lavori del 25/02/2022 con cui si é dato concreto inizio ai lavori di sostituzio- 
ne del gruppo frigo; 

Visto il verbale di fine lavori del 21/03/2022 da cui risulta che tutti i lavori di sostituzione del gruppo frigo 
sono stati effettuati; 

Visto il certificato di regolare esecuzione del 25/03/2022 emesso a fronte della consegna di tutte le certifica- 
zioni di conformita ed alla verifica della loro regolarita; 

Dato atto che per far fronte all’emergenza sanitaria é stato attivato un Progetto denominato “COV-21” a gra- 
vare su somme extra budget, per cui i] costo complessivo di € 89.670,00 compreso oneri fiscali, é stato impu- 
tato sul Progetto COV-2] “Emergenza sanitaria Covid 19” conto n. 05.03.02.01.0102; 

Preso atto che i] CJG attribuito dall’autorita di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente: 
8904370693; 

Visto il Durc regolare prot INAIL_31392772 richiesto il 10/02/2022 e valido fino al 10/06/2022: 

Preso atto che J’attivita di RUP e Direttore dei Lavori é espletata dall’ing. Ernesto Basilico responsabile 
dell’ UOS Gestione e manutenzione impianti: 

Visto l’ordine n° 22001267 del 03/02/2022 di €. 73.500,00 oltre iva per i lavori in oggetto; 

Vista la fattura FATTPA 2_22 del 06/04/2022 di €. 73.500,00 oltre iva emessa dalla ditta Spallina Costruzio- 
ni a saldo dei Javori in oggetto ed inserita nella lista di liquidazione 22002025 del 15/04/2022 con cui il Diri- 
gente Responsabile della struttura attesta la legittimita dei correlati provvedimenti amministrativi di selezio- 
ne del fornitore, aggiudicazione e contratto di fornitura in essere , nonché la regolarita e corrispondenza in 
termini di qualita, prezzo e valore tra |’importo ordinato per come caricato a sottosistema gestionale, il bene 
ricevuto e/o servizio reso ed il valore fatturato; 

Considerato cosi completato |’iter amministrativo relativo alla liquidazione de] suddetto documento contabi- 
le; 

Ritenuto quindi di poter autorizzare i] pagamento della somma di €. 73.500,00 oltre oneri fiscali, alla ditta 
Spallina Costruzioni a saldo dei lavori di sostituzione del gruppo frigo del padiglione 3: 

Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento é custodita presso l’ufficio compe- 
tente dell7U.O.C. Gestione Tecnica; 

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a 
seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, é totalmente legittimo ed utile per il servizio 
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come



modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso é stato predisposto nel rispetto della L. 6 
novembre 2012 n. 190 — Disposizioni per Ja prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalita 
nella Pubblica Amministrazione — nonché nell’osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della 
Prevenzione della Corruzione 2020-2022; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti: 

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 25/03/2022 emesso dal Direttore dei lavori Ing. 
Emesto Basilico e firmato dal rappresentante Jegale della ditta Spallina Costruzioni; 

Di liquidare alla ditta Spallina Costruzioni; a saldo dei lavori effettuati la somma di €.73.500,00 oltre iva al 
22%, pari quindi ad €. 89.670,00 oneri fiscali inclusi, come da ordine n° 22001267 del 03/02/2022, a fronte 
della fattura n° fattpa 2_22° de] 06/04/2022 di cui alla lista di liquidazione 22002025 del 15/04/2022: 

Dare atto che il costo di cui al presente atto é stato imputato su] Progetto COV-21 “Emergenza sanitaria 
Covid 19” conto n. 05.03.02.01.0102 "Manutenzione e riparazione impianti e macchinari"; 

Dare atto che l’esecuzione de] presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio corrente, 
trattandosi di mera liquidazione di costi gia rilevati nel sistema contabile aziendale 

Dare atto che l’attivita di RUP e Direttore dei Lavori é stata espletata dall’ing. E. Basilico responsabile 
dell" UOS Gestione impianti: 

Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento é custodita presso |°ufficio 
competente dell’U.O.C. Gestione Tecnica; 

Di trasmettere i] presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al 
Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria per i successivi adempimenti di propria 
competenza; 

Di disporre, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione 
“Determine Dirigenziali” verra curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica: 

Di dare atto ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per i] presente provvedimento non sussistono motivi 
di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta. 

IL DIRETTORE F.F. U.O.C. Gestione Tecnica 
I] Segretario Verbalizzante Ing. Vincenzo Spera 

Comer u U2ec We EEA 



PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell’art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in 

copia conforme all’originale é stata pubblicata in formato digitale all’ Albo Informatico dell’A.R.N.A:S. a 

decorrere dal giorno A £-0h 2000 al giorno 

I] Responsabile Ufficio Atti Deliberativi 

Dott.ssa Paola Vitale 

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell’art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 
marzo 2002 e divenuta 

ESECUTIVA 

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione 

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7, 

Ds IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n. 

Notificata in Archivio il Prot. n. 

I} Responsabile Ufficio Atti Deliberativi 

Dott.ssa Paola Vitale 

Altre annotazioni 
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