
Tempi e indicatori di realizzazione 
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Tempi di realizzazione 
Indicatore di Appalto N. CUP N.CIG Prevista Effettiva realizzazione 

Data inizio Data fine Data inizio Data fine 

Lavori per la realizzazione di un Centro di 
riferimento per la diagnosi e cura dell'Endometriosi 
presso U.O.C. Ostetricia e Ginecologia in 
applicazione alla Legge Regionale del 28 dicembre D73C22001050003 9869195D58 04/10/2023 02/03/2024 20% 
2019 n. 27, attraverso l'implementazione del POTA 
e della rete regionale, presso piano rialzato del 
Padiglione 3 del P.O. "Civico" di Palermo 

Lavori di manutenzione straordinaria in estrema 
urgenza da eseguirsi presso i locali U.T.I.C. siti al D72C23000000002 9601381E3D 05/01/2023 04/02/2023 05/01/2023 04/02/2023 100% 
piano seminterrato del Pad. 12 - P.O. Civico 

Fornitura e collocazione di un Gruppo Frigo 
tropicalizzato da 400 kW da destinare al D72C23000070002 9723366774 02/08/2023 01/09/2023 70% 
Padiglione 4 "Chirurgia" del P.O. Civico 

Fornitura e collocazione di un Gruppo Frigo 
tropicalizzato da 300 kW da porre a servizio del 
Padiglione 7 "Chirurgia Toracica" del P.O. Civico e D72C23000080002 9760992168 24/08/2023 29/08/2023 24/08/2023 29/08/2023 100% 
contestuale dismissione e smaltimento 
dell'esistente Gruppo frigorifero a fine vita 

Fornitura e collocazione di un Gruppo Frigo 
tropicalizzato da 200 kW da porre a servizio del 
Padiglione 6 "Chirurgia Plastica" del P.O. Civico e D72C23000100002 9761265284 31/08/2023 05/09/2023 06/10/2023 11/10/2023 100% 
contestuale dismissione e smaltimento 
dell'esistente Gruppo frigorifero a fine vita 


