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Impianti - elettrico e speciali

Opere edili - Pavimentazioni 
interne

Impianti - idrico 

Opere edili - Rivestimenti interni, 
copertine marmo, piastrelle, 
intonaci e pittura

Opere edili - Rivestimenti esterni, 
mascheramento gruppo frigo, 
parete in lamelle in cotto e 
lamiera stirata 

Impianti - idrico-antincendio

Impianti - fognario

938.479,35                                                                                     1.263.460,67                                                                                  

59.850,42                

1.996.567,66           

324.981,31                                                                                     340.360,61                                                                                     332.895,96                                                                                     

1.603.821,27                                                                                  1.936.717,24                                                                                  

Opere edili - sistemazione 
esterna

Verifiche, finiture e 
disincantieramento

PRODUZIONE  PROGRESSIVA 390.477,63                                                                                     

Opere edili - Scavi e trasporti 

Strutture in c.a. e scala esterna in 
acciaio

Feb.2018 Mar.2018 Dic.2018 Gen.2019Giu.2018 Lug.2018 Ago.2018 Set.2018 Ott.2018 Nov.2018

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

390.477,63                                                                                     

Opere edili - Muratura per 
Tompagni e tramezzi 

Opere edili - Massetti e 
impermeabilizzazioni

Opere edili - Elevatori

Incantieramento

Opere edili - Demolizioni e 
trasporti

Apr.2018 Mag.2018

Opere edili - Opere di finitura, 
Infissi interni ed esterni, 
pergolato, cancelli

LAVORAZIONI

Costi per la sicurezza

Ott.2017 Nov.2017 Dic.2017 Gen.2018

548.001,72                                                                                     PRODUZIONE 
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