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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVO |ONI Ott.2017 Nov.2017 Dic.2017 Gen.2018 Feb.2018 Mar.2018 Apr.2018 Mag.2018 Giu.2018 Lug.2018 Ago.2018 Set.2018 Ott.2018 Nov.2018 Dic.2018 Gen.2019

Incantieramento i

Opere edili - Demolizioni e
trasporti

Opere edili - Scavi e trasporti i

Strutture in c.a. e scala esterna in

acciaio HIH B HHEE R || R T B THEE HHE TR O R HHHE

Opere edili - Muratura per

) ) Hi W R
Tompagni e tramezzi

Opere edili - Massetti e
impermeabilizzazioni

Opere edili - Rivestimenti interni,
copertine marmo, piastrelle, M O S O B B
intonaci e pittura

Opere edili - Rivestimenti esterni,
mascheramento gruppo frigo,
parete in lamelle in cotto e
lamiera stirata

R HHEE AL\ B OBER TR THEE HHEE B B R THEE HHE HHE HRH HHH#

Opere edili - Pavimentazioni

interne R HHEE THEE || OHER TR HHEE HEE B B R THEE THHE HHE HEH

Opere edili - Opere di finitura,
Infissi interni ed esterni, I M HHEE HHHE THHE B R W HEE HHHE
pergolato, cancelli

Impianti - fognario Hi e #HHE HiH
Impianti - idrico it it

Impianti - idrico-antincendio M SR S SR S SR S SRR | S G SR S B S B G (B SR R A G O R O O O
Impianti - elettrico e speciali i R R O i R R R R R R R i i i R R R R
Opere edili - Elevatori MO |

Opere edili - sistemazione

i
esterna

Costi per la sicurezza HE# HHEE HHEE THHE HHE HER TR HHEE HHEE P B TR || HHEE THEE HEE BER TR THEE HEE HHE B TR THEE THEE || FHHE OBE TR THEE R R B R THEE THEE THEE || R TR R HHE B R TR HEE FHEE B TR THER | THEE HEE B HER TR HHEE HEE B R T IHEE

Verifiche, finiture e

disincantieramento

PRODUZIONE 390.477,63 548.001,72 324.981,31 340.360,61 332.895,96 59.850,42

PRODUZIONE PROGRESSIVA 390.477,63 938.479,35 1.263.460,67 1.603.821,27 1.936.717,24 1.996.567,66
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