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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Realizzazione di percorso pedonale 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali e uffici del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Rimozione di platee in calcestruzzo 6 g

Rimozione/spostamento di impianti fognari,  idrici-sanitari e del gas 4 g

Rimozione/spostamento di impianti, silos e manufatti interferenti 9 g

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 3 g

Scavo eseguito a mano in superficie 11 g

Scavo di sbancamento 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Taglio di arbusti, alberi interferenti e vegetazione in genere 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 2 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 2 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 16 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 8 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 34 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 28 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas8 g

Realizzazione di tompagnature 24 g

Realizzazione di impianti  elettrico/elettronico/messa a terra/speciali 50 g

Realizzazione di impianti ascensori 30 g

Realizzazione di pavimento in cemento industriale 20 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo, soglie, pedate, alzate in marmo 9 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 17 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio17 g

Formazione intonaci esterni e interni 38 g

Tinteggiatura di superfici esterne e interne 25 g

Montaggio di serramenti, porte, cancelli 20 g

Montaggio di scala esterna in acciaio 10 g

Installazione riserva idrica antincendio 2 g

Montaggio di pergolato in legno teak 9 g

Realizzazione schermatura centrale termica 10 g

Realizzazione/ripristino di marciapiedi 8 g

Operazioni di collaudo, smobilizzo del cantiere e smantellamento campo base15 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Esterno - P.T.

Z2 = 1° Piano

Z3 = 2° Piano
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